

Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Strachotice

se sídlem: Strachotice 79, Strachotice 671 29
Osoba oprávněná jednat: Ing. _____ starosta obce

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. _____, starosta obce
- ve věcech technických: Ing. _____, starosta obce a jím pověřená osoba
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6925741/0100
Bankovní spojení: Česká národní banka:
Číslo účtu: 94-14511741/0710
Identifikační číslo: 00293521
DIČ: CZ00293521

dále jen „Objednatel“

VHS Brno, a.s.

se sídlem: Masná 444/102, Trnitá, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2919

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. _____, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. _____ technický ředitel
- ve věcech stavby: _____, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7313800297/0100
Identifikační číslo: 25556568
DIČ: CZ25556568

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

1 PŘEDMĚT DODATKU

Akce: „Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice“.

- 1.1 Předmětem Dodatku č.2 je změna dlažby s rumplovaným povrchem za klasickou přírodní. Cena díla se nemění.

2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Dodatek č.2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

- 2.3. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Uzavření tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelům na zasedání Zastupitelstva obce Strachotice dne 25.5.2022 číslo usnesení 374/18/2022.

Ve Strachoticih dne: 7.7.2022


V Brně dne: 02. 07. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing.
starosta obce Strachotice
OBEC
671 29 STRACHOTICE
okres Znojmo

.....
Ing.
předseda představenstva



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 21210ZL Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice

Objekt: SO 03ZL ÚV - úprava areálu

Rozpočet: 1 ÚV - úprava areálu

Objednatel: IČO:

DÍČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			0,00
---------------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------


Základní DPH	21 %	0,00 CZK
--------------	------	----------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

ve STRACHOTICHEN

dne



OBEČ
671 29 STRACHOTICE
okres Znojmo

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 21210ZL - Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice
Popis objektu: SO 03ZL - ÚV - úprava areálu
Popis rozpočtu: 1 - ÚV - úprava areálu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	21210ZL	Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice
O:	SO 03ZL	ÚV - úprava areálu
R:	1	ÚV - úprava areálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				0,00
1	5924511910R	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	630,00000	284,00	178 920,00
2	59248030R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplovaný; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm	m2	-630,00000	284,00	-178 920,00

viz.příloha B, D.1.2.2.1, D.1.2.5.6 :

nová komunikace - zámk.dl. : -600,0*1,05

-630,00000