

DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo č. 15-01 uzavřené dne 13.1.2015

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I

Smluvní strany

1. **Městys Kamenice**

se sídlem Kamenice 481, 588 23 Kamenice u Jihlavy
zastoupený Mgr. Evou Jelenovou, starostkou obce
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Bc. Miloš Duba
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ 00286079
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1466050389/0800
(dále jen „objednatel“)

2. **TOMIREKO, s. r. o.**

se sídlem Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 63551
zastoupený Ing. Tomášem Klinerem, jednatelem společnosti
Milanem Šťastným, jednatelem společnosti
ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Zedníček, ředitel společnosti
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ 283 59 216
DIČ CZ28359216
bankovní spojení Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
č.ú. 2174012369/0800
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ujednání smlouvy o dílo č. 15-01 ze dne 13.1.2015.

Čl. V

Cena díla

1. Cena předmětu díla, uvedené ve smlouvě o dílo č. 15-01, ze dne 13.1.2015, se po dohodě obou smluvních stran upravuje v rozsahu přiložených rozpočtů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Jmenovitě se jedná o stavební dodávky a práce, jejich aktualizace nastala v průběhu realizace zakázky.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle přiložených rozpočtů uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši


základ pro základní sazbu DPH dle smlouvy o dílo	5.116.136,00 Kč
základ pro základní sazbu DPH dle tohoto dodatku č. 2	144.719,00 Kč


Celková cena bez DPH činí: 5.260.885,00 Kč (dále jen „cena“)

3. DPH ve výši 1.104.750,00 Kč uhradí objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplnků.


Všechna ostatní, nedotčená ujednání smlouvy o dílo č. 15-01 ze dne 13.1.2015 zůstávají bez změny.

V Kamenici dne 31. 08. 2015
za objednatele:


Mgr. Eva Jelenová
starostka městyse Kamenice



V Třebíči dne 14.8.2015
za zhotovitele:


Ing. Tomáš Kliner
jednatel společnosti

TOMI ①
TOMireko
Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Položkový rozpočet

Stavba :	15-01 DPS Kamenice	Rozpočet 3.2.2015
Objekt :	02 Vícepráce	Nové zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 97		Prorážení otvorů								
1	97606111R00	Demontáž a zpětná montáž dřevěné výplně zábradlí	m	-114,00	39,00	-4 446,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-4 446,00				
Díl: 767		Konstrukce zábradlí								
2	767-001	Nové zábradlí - Výroba, montáž, kotvení, zinkování	kg	354,48	152,00	53 880,96				
3	767-002	Nová výdřeva zábradlí - palubky kotvené samorezným šroubem	m2	28,80	450,00	12 960,00				
4	767-003	Montáž a nátěr dřevěných částí 1x základ + 2x lazura	ks	24,00	940,00	22 560,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zábradlí				89 400,96				
Díl: 783		Nátěry								
5	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	-35,70	143,00	-5 105,39	0,00027	-0,01		
	Celkem za	783 Nátěry				-5 105,39		-0,01		

TOMI

TOMI s.r.o.

Číslo účtu: 674 01 Hebič
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Položkový rozpočet

Stavba :	15-01 DPS Kamenice	Rozpočet: 7
Objekt :	02 Vícepráce	oplechování atiky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: F0403		Krytina střechy povlaková								
1	403-001	D+M lišta Viplanyl závětná, vnitřní i vnější kout r.š. 200, rohové lišty 50/20	m	184,00	301,60	55 494,40				
2	403-002	D+M Dekplan 76	m2	55,50	195,00	10 822,50				
	Celkem za	F0403 Krytina střechy povlaková				66 316,90				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
3	764421290R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 700 mm	m	-186,50	370,50	-69 098,25	0,00540	-1,01		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				-69 098,25		-1,01		

TOMI
T O M I s r o
Kard. J. Štěpánek 1674/01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Položkový rozpočet

Stavba :	15-01 DPS Kameince	Rozpočet: 13
Objekt :	02 Vícepráce	Záměna vrat

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	611-87005	Vrata garážová D7 2,4*2,4	kus	-2,00	37 730,69	-75 461,38
2	766-001	Dodávka vrat sekčních	ks	2,00	37 730,69	75 461,38
3	766-652	Montáž sekčních garážových vrat	ks	2,00	9 398,89	18 797,78
4	767651210R00	Montáž vrat garážových, otočných do 3 m šíře	kus	-2,00	9 398,89	-18 797,78
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				

TOMI

TOUHRKO

Karlovo nám. 48-674 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

Položkový rozpočet

Stavba :	15-01 DPS Kameince	Rozpočet: 6
Objekt :	02 Vícepráce	automatické dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 006		Výplně otvorů				
1	006-001	Automatické dveře teleskopické Elektromagnetický pohon GEZE	ks	1,00	144 074,00	144 074,00
	Celkem za	006 Výplně otvorů				144 074,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
2	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	-1,80	343,00	-617,40
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				-617,40
Díl: 766			4			
3	766629310R00	Montáž AL stěn prosklených	m2	-9,00	3 333,55	-30 001,95
4	766670032RAC	Al stěna prosklená, Dveře hliník D12 3,0*3,0	kus	-1,00	45 804,15	-45 804,15
	Celkem za	766 4				-75 806,10

TOMI

T O M I T E K O

Karlovy Vary 360 74 01 Třebíč
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216