

ZL	odpočty	přípočty	
1 Záměna materiálu kanalizace	-32018,42		
2 Odvozy	-675733,15		
3 Zlepšwní zeminy vápněním	-400,58		
4 Napojení plynu		48889,49	
5 Připojení dešťové kanalizace		56042,67	
6 Přídlažba		49176,59	
7 Živice křižovatky		150666,4	
8 Sanace kamenem		141495,44	
			19557023,1
	-708152,15	446270,59	-261881,56
nová cena bez DPH			19295141,54
DPD 21 %			4051979,723
nová cena s DPH			23347121,26 Kč