

Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výzvy k prokázání kvalifikace a podání nabídky v otevřeném řízení o veřejnou zakázku „**POLDRY BĚLOTÍN**“ dle zadávací projektové dokumentace a vyhlášení dne 18. 12. 2013.

Níže uvedené smluvní strany uzavřely uvedeného dne, měsíce a roku obchodní smlouvu o dodávce díla tohoto znění:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Bělotín
Sídlo: 753 64 Bělotín 151
IČ: 003 01 019
DIČ: CZ 00301019
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zadavatele: Mgr. Eduard Kavala- starosta obce
Tel.: 581 612 100
E-mail: belotin@belotin.cz
Bankovní účet číslo: 1883001369/0800.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma nebo název: HOCHTIEF CZ a.s.
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
IČ: 46678468
DIČ: CZ46678468
Osoba oprávněná jednat
jménem či za zhotovitele: Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
divize Dopravní stavby, na základě plné moci
Kontaktní osoba uchazeče: Ing. Vladimír Kurš – zástupce ředitele provozu
pro obchod, na základě plné moci
Tel.: +420 602 718 224
E-mail: Vladimir.Kurs@hochtief.cz

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Přemysl Kusiak – ředitel provozu Ostrava
p. Alexej Pavlišťík – stavbyvedoucí
Tel.: +420 725 755 454
E-mail: alexej.pavlistik@hochtief.cz
Bankovní účet číslo: 2047610104/2600

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dne 13. 6. 2014 smlouvu o dílo č. 1850165/INV/2014/005 na zhotovení díla:

„POLDRY BĚLOTÍN“

2. Výchozí podklady a údaje

2.1. Podkladem pro návrh této smlouvy je dohoda mezi objednatelem a zhotovitelem na zhotovení díla uvedeného v kap. 3.

2.2. Výchozí údaje:

2.2.1. Název díla: **POLDRY BĚLOTÍN**

Část zakázky B - Poldry 2 Pod stráží

2.2.2. Místo plnění: Bělotín

2.2.3. Stavba je financována s podporou prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny, 6.4. Optimalizace vodního režimu krajiny, 42. výzva. Tomu odpovídají pravidla propagace a publicity projektu, podmínky pro vedení účetních a evidenčních dokladů, dokumentů projektu včetně podmínek jejich ukládání, označování a archivace.

3. Předmět díla

3.1. Předmětem plnění díla je kompletní provedení stavebních prací a souvisejících činností, tj. stavebních, montážních, řemeslných prací a dodávek spojených s výše uvedenou veřejnou zakázkou dle zadávací projektové dokumentace pro stavební povolení, místního šetření a stavebního rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí a v kvalitě odpovídající platným technickým normám a právním předpisům ČR. Zhotovitel předá dílo bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, včetně vyklizení staveniště, podepsání zápisu o předání, včetně atestů od použitých materiálů, dokladů o zkouškách a revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a splnění podmínek povinné propagace a publicity projektu, zejména osazení velkoplošných informačních panelů a trvalé pamětní desky.

3.1.2. Veškeré práce jsou součástí předmětu plnění díla a sjednané ceny.

3.2. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.
- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
- při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
- účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.

- dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku, a to vybouraných hmot a stavební suti, včetně poplatků za uskladnění.
- 3.3. Požadovaná kvalita a způsob kontroly se dále řídí normou ČSN EN ISO 9001: 2001 a dalšími požadavky objednatele, souvisejícími s touto normou.
- 3.4. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. Cenové podmínky musí být předem dohodnuty. Práce neuvedené v nabídce, a to jak méněpráce, tak vícepráce, budou oceněny podle ceníku stavebních prací URS a vzájemně zhotovitelem a objednatelem odsouhlaseny.
- 3.6. Při realizaci stavby mohou být zhotovitelem nabízeny nové výrobky a materiály, které by stavbu zlevnily a v konečném efektu zvýšily kvalitu a užitnou hodnotu díla. Tyto materiály mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele.
- 3.7. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle kap. 4 této smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s podklady pro provedení díla, zejména se zadávací dokumentací, a neshledal závažných vad, které by bránily řádnému provedení díla tak, jak je dohodnuto v této smlouvě a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.
- že dojde ke změně celostátní regulace cen,
 - bude-li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,
 - objednatel požádá o změnu termínu zahájení stavby o víc než 6 měsíců nebo termínu ukončení stavby o více než 3 měsíce oproti objednatelům stanovenému limitnímu termínu dokončení.

4. Cena díla

- 4.1. Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v kap. 3 této smlouvy, a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky, především zák.č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č.580/1990 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o cenách.

Nabídková cena – část B: Poldr 2 - Pod stráží	bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	včetně DPH (v Kč)
CELKEM	2 019 742,82 Kč	424 145,99 Kč	2 443 888,81 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistačtyřicettřitisícosmsetosmdesátosm korun a osmdesátjedna haléřů včetně DPH)

- 4.2. Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.
- 4.3. V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přírážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.
- 4.4. Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
- 4.5. Cena víceprací požadovaných objednatelem nebo zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být vícepráce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla budou sloužit jednotkové ceny uvedené v ceníku stavebních prací vydávaných firmou ÚRS PRAHA a.s. (platné pro období provádění příslušných změn) a velikosti příslušné části předmětu díla.

5. Termín plnění předmětu díla a jeho zajištění

5.1. Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- **termín zahájení: 1.7.2014**
- **termín dokončení a předání: 30.12.2014**
- **Max. termín realizace je do 30.4.2015. Tento termín je nepřekročitelný za žádných okolností.**

Termíny realizace jsou předpokládány a závisí na vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP. Před vydáním Rozhodnutí nebude započato s plněním zakázky. V tomto případě objednatel odstoupí od smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.

5.2. Lhůty provádění mohou být prodlouženy:

- pokud překážky v práci zavinil objednatel,
- pokud přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (přírodní pohromy a jiné).

5.3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání podkladů ke kolaudačnímu řízení, vč. dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatel požadovaných dokladů. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 5 dní předem.

- 5.4. Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5.5. Soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce.
- 5.6. Nebude-li možné z důvodů nikoliv na straně zhotovitele zahájit práce v termínu uvedeném v tomto odstavci, prodlužují se jednotlivé termíny o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení prací s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám provádění prací.
- 5.7. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- 5.8. V případě takového posunu předpokládaného období realizace díla, kdy se realizace určité části díla posune do období nepříznivých klimatických podmínek, dohodly se smluvní strany na prodloužení doby výstavby. Prodloužením doby výstavby se rozumí doba, kdy trvání nepříznivých klimatických podmínek brání řádnému provedení díla v souladu s platnými technologickými předpisy platnými pro jednotlivé druhy prací.
- 5.9. Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů vyšší moci, resp. neočekávaných okolností jako jsou živelné pohromy (tj. např. povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské nepokoje, archeologický průzkum, které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Za vyšší moc nejsou považovány obvyklé změny počasí vzhledem k ročnímu období, změny ekonomického, finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Postup plateb.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap dle projektu.
- 6.3. Přílohou daňového dokladu – faktury - bude oboustranně podepsaný soupis provedených prací, který zhotovitel k odsouhlasení objednateli předá vždy nejpozději do 3 kalendářního dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení zhotovitelem. Pokud se objednatel k tomuto soupisu v této lhůtě nevyjádří, považují ho smluvní strany za odsouhlasený. Po odsouhlasení soupisů provedených prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 10 dnů od dokončení příslušné etapy projektu.
- 6.4. 5% z celkové ceny díla je zádržné (dále jen pozastávka). Pozastávka bude provedena z poslední faktury zhotovitele. Tuto pozastávku objednatel uhradí zhotoviteli po předání a převzetí díla, po odstranění vad a nedodělků.
- 6.5. **Splatnost každé faktury – daňového dokladu je 60 dnů** od data vystavení zhotovitelem. Za rozhodující je považován den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

- 6.6. Finanční uzavření díla bude provedeno konečnou fakturou - daňovým dokladem. Přílohou konečné faktury bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací také celkové vyúčtování ceny díla včetně soupisu faktur vystavených v průběhu provádění díla. Na této faktuře bude také vyčíslena pozastávka.
- 6.7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- Označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - Identifikační údaje objednatele včetně IČ
 - Identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - Popis obsahu účetního dokladu - přesný název akce dle SoD vč. akceptačního čísla, které slouží jako identifikátor akce
 - Datum vystavení, datum splatnosti dle SoD
 - Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění
 - Výši ceny bez daně celkem
 - Sazbu daně
 - Výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
 - Cenu celkem včetně daně
 - Označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele
 - Podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko
 - Přílohu – soupis provedených prací podepsaný objednatelem a zhotovitelem
- 6.8. Práce, které provedl zhotovitel o své újmě, odchýlně od smlouvy nesmí zařazovat do soupisu provedených prací. Úhrada těchto prací se provede tehdy, pokud objednatel je dodatečně uzná a bude vzájemně dohodnuta cena za tyto práce.
- 6.9. Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání budou oceněny obdobným způsobem uvedeným v čl. 3.5. této smlouvy.
- 6.10. Faktury budou doručovány objednateli na adresu: Obec Běloutín, Běloutín 151, 753 64 Běloutín

7. Smluvní sankce

- 7.1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v kap. 3 včetně předání dokladů ke kolaudačnímu řízení po termínu uvedeném v bodě 5.1 a nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.2. Pokud se objednatel ocitne v prodlení s placením faktur je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z celkové ceny díla (tj. včetně DPH), a to za každý den prodlení, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.
- 7.3. Pokud zhotovitel neodstraní řádně reklamované a uznané vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 1000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak. Totéž platí na uznané reklamované vady v rámci záruční doby.
- 7.4. Pokud zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu, zjištěnou při předání a převzetí díla, v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu či nedodělek až do dne odstranění, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

- 7.5. Za prodlení neodstranění vady bránící užívání, ohrožující životy (havárie) v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak, pokud nenastoupí zhotovitel na odstranění vady do 5 dnů.
- 7.6. Za prodlení s vyklizením staveniště v dohodnutém termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč za každý den prodlení, kterou je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel jinak.

8. Vedení stavebního deníku

- 8.1. O průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník, a to v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce zhotovitele a objednatele.

9. Předání staveniště

- 9.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli ve stavu, který je dle zadávací dokumentace a musí být způsobilý k řádnému provádění stavebních prací. O předání a převzetí bude pořízen zápis.
- 9.2. Objednatel seznámí zhotovitele se základními režimovými a bezpečnostními opatřeními, které si určí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že je bude plně respektovat a přizpůsobí práce požadavkům objednatele.
- 9.3. Zhotovitel provede vyklizení staveniště do 5 dnů po skončení a předání stavby.
- 9.4. Po podpisu smlouvy předá objednatel zhotoviteli stavební povolení a vyjádření DOSS, správců sítí či jiných organizací, která mají vliv na provádění stavby.
- 9.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

10. Podmínky provádění díla

- 10.1. Zhotovitel provede opatření k zabezpečení staveniště proti úrazu a vstupu nepovolaných osob. Stavební manažer firmy bude objednatel pravidelně informovat o postupu prací a přijatých bezpečnostních opatření. Současně bude objednatel a zhotovitel přijímat taková organizační opatření, aby nedošlo k možnému nebezpečí úrazu.
- 10.2. Pro zhotovitele jsou závazné směrnice o protipožární ochraně a obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a zachování pořádku na pracovišti. Zhotovitel je povinen vybavit své pracovníky ochrannými pracovními prostředky.
- 10.3. Zařízení staveniště a deponie materiálů bude provedeno dle dohody s objednatelem tak, aby jejich výstavbou nevznikla škoda na pozemcích objednatele nebo dalších osob. Za uložení a likvidaci vytěženého materiálu ze stavby zodpovídá zhotovitel, jenž předloží k předání díla o tomto doklady.
- 10.4. Vytyčení podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel. Za jejich případné poškození nese zhotovitel zodpovědnost.

- 10.5. Zhotovitel zajistí samostatné měření odběru vody a el. energie v místě odběru. Náklady s tímto spojené jsou zhotovitelem zakalkulovány v ceně za dílo.
- 10.6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, včetně objednatele odpovídá zhotovitel, který je povinen vzniklou škodu uhradit. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen prokázáním, že žádná škoda nevznikla.
- 10.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li vady, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel ihned neučiní, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. V okamžiku odstoupení od smlouvy jsou obě smluvní strany povinny sepsat protokol o stavu díla včetně spotřebovaného materiálu, aby mohlo dojít k finančnímu vyrovnání.

11. Provádění kontrol

- 11.1. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. K tomu je oprávněn pořizovat obrazovou dokumentaci.
- 11.2. Zhotovitel umožní objednateli vykonávat technický dozor, a to v rozsahu oprávnění uvedených v zákoně č. 183/2006 Sb., v platném znění a ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění.
- 11.3. Zhotovitel rovněž umožní vykonávat projektantovi autorský dozor.
- 11.4. Kterákoliv ze smluvních stran má právo svolávat poradu - kontrolní den k řešení problémů souvisejících s realizací díla, a to zápisem ve stavebním deníku a současně elektronickou poštou nejméně 3 dny před termínem konání.
- 11.5. Objednatel i zhotovitel umožní kontrolu stavby, dokumentace a účetnictví oprávněným osobám poskytovatele dotace a budou se řídit jejich závěry a doporučeními.
- 11.6. Zhotovitel je povinen pořídit podrobnou dílčí fotodokumentaci prováděných prací a ukládané technologie, zejména pokud se jedná o konstrukce, které budou později odstraněny nebo zakryty, s cílem a v rozsahu, dokumentujícím rozsah provedených prací a množství použitého materiálu, např. bednění pro betonářské práce, mocnost vrstev použitých pro zához či obsyp konstrukcí apod. Takto pořízenou fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v elektronické podobě na vhodném nosiči spolu se soupisem prací, které předkládá k odsouhlasení. Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci použít jako doklad k žádosti o platbu a předat ji poskytovateli dotace.
- 11.7. Dokumentace projektu včetně účetní a evidenční podléhá režimu předepsanému příslušným dotačním programem a objednatel i zhotovitel jsou povinni zajistit splnění předepsaných ustanovení, zejména týkající se odděleného vedení dokladů v účetnictví, označování dokladů v souladu s technickými pravidly publicity a propagace projektu a archivaci veškerých dokumentů vztahujících se k projektu po dobu 10 let od ukončení projektu, resp. po dobu povinné udržitelnosti projektu, stanovené poskytovatelem dotace. Po celou tuto dobu jsou povinni umožnit oprávněným orgánům provedení kontroly.

12. Přerušení prací

- 12.1. V případě vzniku překážky v postupu stavebních prací, potřeby víceprací, z důvodu projektem neřešených kolizí, finančního neplnění jinak než dle dohody ze strany objednatele apod. provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku s udáním data a hodiny zjištění této skutečnosti. O této skutečnosti bude neprodleně zhotovitel uvědomovat objednatele.
- 12.2. Není-li možné ze shora uvedených důvodů pokračovat v provádění prací, třeba i na jiných částech díla, zadává tato skutečnost zhotoviteli právo přerušit práce do odstranění překážek. O tuto dobu se pak prodlužuje termín ukončení díla, avšak pouze za předpokladu, že překážka vznikla prokazatelně na straně objednatele.
- 12.3. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky musí to neprodleně oznámit obvyklou formou objednateli.

13. Předání díla

- 13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním bez vad a nedodělků objednateli.
- 13.2. Pokud platné právní předpisy a platné části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení zkoušek předcházet vlastnímu převzetí díla. K účasti na zkouškách musí zhotovitel objednatele včas vyzvat, zápisem ve Stavebním deníku a současně elektronickou poštou. Výsledek zkoušek bude uveden v zápise o provedení zkoušek, který potvrdí oba účastníci.
- 13.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k převzetí.
- 13.4. Zhotovitel připraví před zahájením převjímacího řízení veškeré doklady a dokumenty včetně atestů, které jsou nutné pro předání stavby.

Jedná se zejména o:

- zápis a osvědčení o provedení všech předepsaných zkoušek a měření ověřujících řádné provedení díla, včetně prohlášení o shodě výrobků,
 - záruční listy, návody k obsluze, atesty použitých materiálů a další.
- 13.5. Převzetí dokončených prací bude uskutečněno podpisem zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel odmítne dokončené dílo převzít, je povinen v zápise uvést důvody tohoto odmítnutí.
- 13.6. Objednatel se zavazuje, že umožní po dodání díla zhotoviteli přístup do všech prostor za účelem případných reklamovaných vad.
- 13.7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací a obecně platnými technickými normami a předpisy.

14. Záruky a reklamace

- 14.1. **Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v trvání 60 měsíců od převzetí prací.** Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla, po odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebrání užívání.

- 14.2. Závady reklamované v záruční lhůtě je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů nedejde-li k dohodě o jiném termínu. V případě vady ohrožující zdraví nebo život je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 24 hodin od nahlášení. Pokud v tomto termínu zhotovitel toto neučiní má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci a zhotovitel je povinen vzniklé náklady uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za uvedené vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.
- 14.3. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud příčinou bylo porušení jeho povinností nebo vada materiálu nebo instalovaného zařízení.
- 14.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím jiných věcí objednatelem nebo uživatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, přičemž objednatel na jejich použití prokazatelně trval.
- 14.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou zhotovitele.

15. Změna smlouvy

- 15.1. Změna smlouvy může být provedena pouze na základě písemného oboustranně potvrzeného ujednání, tj. chronologicky číslovaným dodatkem ke smlouvě.

16. Podstatné porušení smlouvy - odstoupení od smlouvy

- 16.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností jednou ze smluvních stran a pokud porušení oznámí jedna strana straně druhé, a to do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Pro tento případ se smluvní strany dohodly případné nejasnosti řešit v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
- 16.2. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením díla ze strany objednatele nebo ze strany zhotovitele, bude provedeno vzájemné finanční vyrovnaní na základě vzájemné dohody nebo znaleckého posudku o rozsahu skutečně provedených prací, přičemž jejich cena vychází ze smlouvy o dílo a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu smlouvy o dílo. Odstupující strana objednává a hradí náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, poté má nárok na náhradu od strany, která porušila smlouvu.
- 16.3. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodu vzniklých na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli prokazatelně vzniklé náklady s tímto spojené.
- 16.4. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele v průběhu termínu plnění díla se smluvní strany zavazují ke vzájemnému finančnímu vypořádání provedených prací a zabudovaných materiálů do výše uskutečněného plnění.
- 16.5. **Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nepřidělení dotačních prostředků na realizaci díla, tj. nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo bez náhrady a sankcí.**
- 16.6. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení proběhne v Olomouci.

17. Vyšší moc

- 17.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. živelné pohromy.
- 17.2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožným do dvou měsíců od vyskytnutí se vyšší moci strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu k ceně a plnění. Jestliže nedojde k dohodě má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

18. Přechod vlastnických práv

- 18.1. V souladu s § 542 Obch. zák. je vlastníkem stavby objednatel s tím, že všechny škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

19. Ostatní ujednání

- 19.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy o dílo.
- 19.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, během realizace akce umístění informačních panelů o akci, jež bude obsahovat veškeré požadované údaje dle metodických pokynů SFŽP ČR.
Informační panely budou umístěny na bezpečném a dobře viditelném místě po celou dobu realizace akce.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po ukončení akce umístění trvalé pamětní desky o realizaci akce za finančního přispění EU. Trvalá pamětní deska bude obsahovat veškeré požadované údaje dle platných pokynů o propagaci SFŽP ČR.
- 19.5. Zhotovitel se zavazuje vést oddělené účetnictví akce, zajistit archivaci dokumentace po dobu 10 let a umožní kontrolu dokladů všem oprávněným kontrolním orgánům.

20. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaným oprávněným zástupcem smluvní strany.
- 20.2. Změny a dodatky k této smlouvě o dílo je možno provádět jen písemnou formou chronologicky číslovaných dodatků, a to na základě ujednání obou smluvních stran.
- 20.3. Pro platnost dodatku k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

- 20.4. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanovením Obchodního zákoníku.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců.
- 20.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem řádně přečetly a že souhlasí s celým obsahem. Smlouva je uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 20.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích o dvanácti stranách, každý s platností prvopisu. Dvě vyhotovení si ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
- 20.8. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet zhotovitele totožný s nabídkovým rozpočtem, předloženým jako součást nabídky ve veřejném výběrovém řízení a závazek zhotovitele doložit harmonogram prací k odsouhlasení objednateli před zahájením díla.
- 20.9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy z důvodu neschválení a nepřidělení dotačních prostředků z OPŽP bez jakýchkoliv sankcí.

V Bělčině, dne 13. 6. 2014

za objednatele:



Mgr. Eduard Kavala
Starosta obce



V Ostravě, dne 13. 6. 2014

za zhotovitele:



Ing. Přemysl Kusiak
ředitel provozu Ostrava DDS
na základě plné moci

Ing. Vladimír Kurš
zástupce ředitele provozu pro obchod
na základě plné moci

PLNÁ MOC

HOCHTIEF CZ a. s., IČ: 46678468
se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
reg. v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6229
jednající předsedou představenstva **Ing. Tomášem Bílým**
a členem představenstva **Jörgem Mathewem**

HOCHTIEF CZ a. s.
Plzeňská 16/3217
150 00 Praha 5
Tel.: +420 257 406 081
Fax: +420 257 406 004
E-mail: info@hochtief.cz
www.hochtief.cz

z m o c n ě u j e

Ing. Přemysla Kusiaka, r. č. 8001015594, Sokolovská 1250/56, 708 00 Ostrava
Ing. Vladimíra Kurše, r. č. 5807261570, Bocianova 465, 747 57 Slavkov u Opavy
Ing. Pavla Mertu, r. č. 8204054991, Skalice 459, 739 08 Frýdek-Místek 10

aby na základě této plné moci jednali

- ve věcech účasti zmocnitele ve výběrových řízeních s celkovým finančním objemem do 30 mil. Kč bez DPH, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- při účasti zmocnitele v užších zadávacích řízeních v souladu s ust. § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně podávání žádostí o účast, a to bez ohledu na finanční objem (předpokládanou hodnotu) těchto zakázek



V rámci shora uvedeného jednání jsou zmocněnci oprávněni podepisovat listiny tak, že vedle podpisu Ing. Přemysla Kusiaka připojí svůj podpis kterýkoli další zmocněnec.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2014

V Praze, 30. 12. 2013


Ing. Tomáš Bílý
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.
Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Prohlašujeme, že tuto plnou moc bezvýhradně přijímáme:


Ing. Přemysl Kusiak
Ing. Vladimír Kuřš
Ing. Pavel Merta

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Ostrava 3

Poř.č: 70300-027-1060

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Ostrava 3, dne 27.05.2014
Sochorková Milada

.....
Podpis, Úřední razítko



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Hráz

JKSO:

Datum: 20.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 524 472,93

1 Zemní práce 524 333,04

25	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	800,000	11,28	9 024,00
26	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	15,000	84,60	1 269,00
21	001	115001104	Převedení vody potrubím DN do 300	m	45,000	238,76	10 744,20
20	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	48,000	26,32	1 263,36
4	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 490,000	12,22	18 207,80
"sejmutí ornice z plochy 4970 m2 mocnost 0,3m" 4970*0,3							
5	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	425,000	24,44	10 387,00
			"výkop pro zákl. spáru hráze, měřeno z výkr. dokumentace" 425		425,000		
16	001	127701111	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 1,5 m	m3	56,000	128,78	7 211,68
			"koryto pod škrticím otvorem" 18		18,000		
			"zavazovací zámek pod návodním lícem" 32		32,000		
			"středový zámek" 6		6,000		
17	001	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	965,000	38,00	36 670,00
			"celkový výkop pro zavaz. ozuby hráze - vykopávky pod vodou" 1021-56		965,000		
14	001	162201102	Vodorovně přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 020,000	12,00	24 240,00
			"výkopky z podhráze" 1390		1 390,000		
			"zbylá ornice" 630		630,000		
15	001	162301101	Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 993,000	19,00	132 867,00
24	001	171103202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 %	m3	8 383,000	18,00	150 894,00
			"hutněný násyp hráze z výkr. dokumentace" 8383		8 383,000		
19	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 150,000	10,00	11 500,00
			"hráz - koruna" 560		560,000		
			"pod hrází - kolem odp. koryta" 590		590,000		
27	001	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 100,000	12,22	25 662,00
			"pod hrází - pravobřežní strana" 630/0,3		2 100,000		
18	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	550,000	2,82	1 551,00
"koruna hráze, délka hráze * šířka bez ohumusování" 187*2,94							
12	001	182201101	Svahování násypů	m2	3 127,000	16,00	50 032,00
			"svahy hráze, z výkresové dok." 3127		3 127,000		
13	001	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	3 140,000	10,00	31 400,00
			"rozprostření na vzdušním líci" 1135		1 135,000		
			"rozprostření na návodním líci" 2005		2 005,000		
28	231	184930000	Trvalá pamětní deska 30 x 40 plast, kompletní dodávka	ks	1,000	1 410,00	1 410,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 139,89

99 Přesun hmot 139,89

22	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	l	0,702	199,28	139,89
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

Celkem

524 472,93

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 359 980,66

1 Zemní práce 21 309,80

1	001	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	97,000	216,20	20 971,40
			"obsyp šachty a navazujícího potrubí, měřeno z výkresové dokumentace, délka potrubí*objem obsypu na mb + obsyp šachty" 25,7*3+19,9		97,000		
2	001	181102301	Uprava pláně v zářezech bez zhutnění	m2	40,000	8,46	338,40
"dno ryhy pod odpadním potrubím, délka * šířka" 25,7*1,56							

3 Svislé a kompletní konstrukce 75 777,91

3	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	11,500	2 066,12	23 760,38
4	321	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	86,000	506,66	43 572,76
			"zadní čelo šachty + vtok a kontrolní šachta" 24+62		86,000		
5	312	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2,300	3 671,64	8 444,77
"výtokové čelo, plocha*tloušťka" 5,80*0,4							

4 Vodorovné konstrukce 67 818,09

6	271	452111141	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl nad 75000 mm2	kus	26,000	51,70	1 344,20
7	592	592237290	podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 60-112/20/20 1115 x 20 x 14,7 cm	kus	26,000	256,00	6 656,00
8	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,500	1 443,84	10 828,80
			"pod trouby" 6		6,000		
			"pod výtokové čelo" 0,5		0,500		
			"pod šachtu a vtok" 1		1,000		
9	271	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,240	18 330,00	4 399,20
10	321	463212111	Rovnanina z lomového kamene do 200 kg upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	35,007	790,00	27 655,53
			"odpadní koryto, plocha průřezu * délka" 2,1*16,67		35,007		
24	321	464451115	Těsnění dilatačních spar proti tlaku vody do 5 m v.sl., včetně materiálu a montáže	m	3,400	224,66	763,84
11	312	465511512	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl 250 mm	m2	0,640	868,00	555,52
			"dno šachty za skřícením, z výkresové dokumentace" 0,64		0,640		
12	321	467952100	Ocelové prvky - česle vč. ochranného nátěru	kg	101,000	90,00	9 090,00
			"2 ks česle 50,5 Kg" 101		101,000		
13	321	467952220	Ocelové prvky - nátrubek 200, drážky U, L pro dluže a panty, kotvení, nosníky vč. osazení a nátěru	kg	72,500	90,00	6 525,00
			"nosník česlové stěny" 20		20,000		
			"nátrubek 200 + příslušenství" 30		30,000		
			"nosník" 12,5		12,500		
			"nosník" 10		10,000		

8 Trubní vedení 127 660,70

14	271	822442111	Montáž potrubí z trub T2H s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	27,000	333,70	9 009,90
15	592	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním T2H-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	12,000	5 151,00	61 812,00
16	592	592225500	trouba železobetonová propojovací pro integrovaný spoj T2H-Q 60/200 PR D 60 x 200 cm	kus	1,000	5 116,00	5 116,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Výpustný objekt

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
17	271	894608211	Výzluž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,290	18 330,00	5 315,70
18	271	899104112	Poklop kompozitní uzamykatelný, dvoudílný, světlost otvoru 0,9 m x 0,85 m, nosnost 8 kN/m2, včetně dopravy a osazení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
19	271	899501213	Stupadla kramlová s PE povlakem včetně zabudování	kus	5,000	131,00	655,00
20	271	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	13,500	1 547,24	20 887,74
21	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	66,000	149,46	9 864,36
"délka"plocha na mb" 25,7*2,57							
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							64 596,80
22	321	935056221.R	Osazení hrubých česlí - kůly z dubového dřeva prům. 250 mm délky 1,5-4,0 m včetně fungicidního nátěru	m	40,000	1 614,92	64 596,80
99 Přesun hmot							2 817,35
23	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	199,812	14,10	2 817,35

Celkem:

158 800,90

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Bezpečnostní přeliv

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 541 607,87

1 Zemní práce 20 714,06

1	001	122101402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	257,000	24,44	6 281,08
			"materiál na nrazky kolem odp. koryta" 25/		257,000		
2	001	127701101	Vykopávky pod vodou v hornině tř. 1 až 4 objem do 1000 m3 tl vrstvy do 0,5 m	m3	46,000	147,58	6 788,68
3	001	132101101	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	10,000	136,30	1 363,00
			"spodní betonové žebro" 4		4,000		
			"horní betonové žebro" 6		6,000		
4	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	46,000	12,00	552,00
5	001	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných na 95 % PS	m3	265,000	21,62	5 729,30

3 Svislé a kompletní konstrukce 26 239,72

6	321	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	12,700	2 066,12	26 239,72
			"spodní betonové žebro" 5,0		5,000		
			"horní betonové žebro" 7,7		7,700		

4 Vodorovné konstrukce 479 503,68

7	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	1 443,84	2 887,68
			"spodní betonové žebro" 0,8		0,800		
			"horní betonové žebro" 1,2		1,200		
8	312	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	560,000	790,00	442 400,00
			"odpadní koryto + vývar" 435		435,000		
			"bezpečnostní přeliv v koruně" 125		125,000		
			Soutok		560,000		
9	R	463212113.R	Prosypání rovnání humusem	m3	560,000	61,10	34 216,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 150,41

99 Přesun hmot 15 150,41

10	321	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1 074,497	14,10	15 150,41
----	-----	-----------	------------------------	---	-----------	-------	-----------

Celkem

541 607,87

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Úpravy v zátopě

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

80,71

1	321	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	0,405	199,28	80,71
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	-------

1 Zemní práce

342 527,20

2	001	111101103	Odstranění travin z celkové plochy přes 1 ha	ha	1,040	4 728,20	4 917,33
			"kosení podél rev. toku a tuni před stavbou" 0,38		0,380		
			"plocha zemníku" 0,66		0,660		
3	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	320,000	11,28	3 609,60
4	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	320,000	15,04	4 812,80
5	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	8,000	84,60	676,80
6	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	2 357,400	12,22	28 807,43
			"plocha nového koryta" 0,3" 270*0,3		81,000		
			"plocha tůň" 0,3" 1004*0,3		301,200		
			"plocha zemníku" 0,3" 6584*0,3		1 975,200		
7	001	122101403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3	m3	2 314,000	16,00	37 024,00
8	001	124103101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	789,000	40,42	31 891,38
			"koryto" 223		223,000		
			"horní tůň v korytě" 335		335,000		
			"spodní tůň" 231		231,000		
9	001	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	1 374,000	42,30	58 120,20
			"horní sedimentační tůň" 810		810,000		
			"spodní sedimentační tůň" 404		404,000		
			"revitalizační tůň" 160		160,000		
10	232	162206112	Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	45,000	23,50	1 057,50
11	001	181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	3 930,000	8,46	33 247,80
			"vodorovná část zemníku" 3930		3 930,000		
12	001	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	4 480,000	9,40	42 112,00
			"plocha původního koryta" 550		550,000		
			"vodorovná část zemníku" 3930		3 930,000		
13	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	2 728,000	21,62	58 979,36
			"úprava svahu zemníku" 2728		2 728,000		
14	001	182301135	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	3 050,000	12,22	37 271,00
			"svahy tuni" 104		104,000		
			"svahy tůň" 140		140,000		
			"svahy tuni" 78		78,000		
			"svahy zemníku" 2728		2 728,000		

4 Vodorovné konstrukce

3 656,00

15	312	467951220	Práh dřevěný dvojí z kulatiny od 200 do 290 mm	m	4,000	914,00	3 656,00
			"dřevěný práh bezespadový" 4		4,000		

Celkem:

345 263,90

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: BĚLOTÍN POLDR POD STRÁŽÍ

Objekt: Vegetační úpravy

JKSO:

Datum: 20.8.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 247 417,46

1 Zemní práce 194 346,61

1	231	180401211	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26 239,000	2,82	73 993,98
			"plocha původního koryta" 550		550,000		
			"vodorovná část zemníku" 3930		3 930,000		
			"koruna hráze" 560		560,000		
			"podhrázi" 590		590,000		
			"plocha uložení přebytečné ornice" 2100		2 100,000		
			"ostatní plocha v zátopě" 18509		18 509,000		
2	005	005724700	osvo směs travní krajina - technická	kg	227,003	83,20	18 886,65
			32429 * 0,007		227,003		
3	231	180401212	Založení lučního travníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	6 190,000	4,70	29 093,00
			"svah tůně" 104		104,000		
			"svah tůně" 140		140,000		
			"svah tůně" 78		78,000		
			"svah zemníku" 2728		2 728,000		
			"svah hráze" 3140		3 140,000		
4	231	1841021190	Výsadba prostokorných sazenic listnatých dřevin výšky do 0,5 m včetně vyhloubení jamky a zálivky po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	2 375,000	11,28	26 790,00
30	026	026503660	Dub zimní (Quercus petraea) 35 - 50 cm, PK	kus	1 424,000	15,00	21 360,00
27	026	026503000	Javor mléč (Acer platanoides) 26 - 35 cm, PK	kus	475,000	13,00	6 175,00
26	026	026503400	Habr obecný /Carpinus betulus/ 26 - 35 cm, PK	kus	475,000	13,00	6 175,00
7	231	1841021191	Výsadba odrostlých dřevin s balem včetně vyhloubení jamky a zálivky a po výsadbě, v rovině nebo ve svahu do 1:5	kus	29,000	22,56	654,24
12	026	026503280	Olše lepkavá (Alnus glutinosa) 80 - 120 cm, KK	kus	6,000	75,00	450,00
11	026	026503680	Dub zimní (Quercus petraea) 80 - 120 cm, KK	kus	23,000	75,00	1 725,00
13	231	184804118	Ochrana dřevin proti okusu zvířat jutovým pásem, přivázaným jutovým provázkem	ks	29,000	89,30	2 589,70
			"individuální ochrana olše" 6		6,000		
			"individuální ochrana dubů" 23		23,000		
14	231	184804119.R	Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po dobu 2 let	kus	29,000	117,50	3 407,50
28	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	159,80	1 278,40
29	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	67,68	541,44
15	231	185804260	Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou let, včetně dovozu vody	ks	29,000	42,30	1 226,70

3 Světlé a kompletní konstrukce 51 747,00

22	312	348951261	Oplocenka výšky 2,0 m, z pletiva o vzdálenosti vodorovných drátů do výšky 0,75 m nad zemí max. 50 mm, dále do 1 m nad zemí o vzdálenosti max. 100 mm, kompletní dodávka, s dřevěnými sloupky do průměru 120 mm vzdálenými 3 m od sebe	m	437,000	98,70	43 131,90
9	312	348951262	Opěrný kůl k výsadbám, délka 2 m, přes 10 ks, včetně usazení, ukotvení a fixování dřeviny	ks	87,000	89,30	7 769,10
			"3 ks k sazenici" 3*29		87,000		
24	312	348951270	Oplocenka - dřevěný přelaz	kus	1,000	846,00	846,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 323,85

99 Přesun hmot 1 323,85

20	312	998315011	Přesun hmot pro břehové ochranné porosty	t	1,230	1 076,30	1 323,85
----	-----	-----------	--	---	-------	----------	----------

Celkem

247 417,46