

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

Zápis o předání a převzetí díla

Objednatel:

Obec Stránecká Zhoř, v zastoupení: Josef Kadelou-starosta
IČ: 00599841
Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

Zhotovitel:

Zhotovitel: A T I K A – L Y S Ý , s.r.o.
Sídlo: Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupený: Miroslavem Lysým – jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 60732610 / CZ60732610

Společně prohlašují, že zhotovitel splnil svoji povinnost provést dílo v rozsahu SOD a dodatků, řádným způsobem práce ukončil a předává objednateli dokončené dílo akci

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

Termín zahájení stavby: 3.4.2023

Termín ukončení stavby: 29.9. 2023

Zhodnocení jakosti provedených prací:

Dobré

Vyjádření účastníků:

Soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při převzetí s termínem odstranění:

Viz příloha č. 1 předání a převzetí díla

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

Prohlídkou objektu bylo zjištěno; že práce jsou provedeny podle prováděcího projektu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Pokud se provedení v některých částech projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě projektové a rozpočtové dokumentace s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho zápisů ve stavebním deníku a změnových listů. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání), nebo ztížily provoz (užívání). Drobné vady budou odstraněny.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků:

27.10. 2023

Odevzdání a převzetí dokončené stavby je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem.

Záruční doba: 60 měsíců - končí k 09/2028

Datum skončení přejímacího řízení



~~29.10.~~ 29.9. 2023

Cena stavby dle SOD: 2 095 819,- BB2 JPM

Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílčí část dle smlouvy o dílo k datu:

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

V Třebíči: 16.6. 2023

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupce objednatele	Josefem Kadelou	STAROSTA	
Zhotovitel	Miroslavem Lysým	Jednatel	
TDI	Jiří Dvořák ml.	TDI	


.....
Za zhotovitele předal


.....
Za objednatele převzal

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČO: 00599841

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

Soupis drobných vad, nedodělků příloha č. 1
Nedílná součást předávacího protokolu.

Novostavba sociálního objektu – sociální zázemí sportovního hřiště

Stavba:

Zhotovitel stavby:

Zhotovitel:

ATIKA-LYSÝ, s.r.o.

Sídlo:

Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí

Zastoupený: Miroslavem Lysým – jednatelem společnosti

IČ / DIČ:

60732610 / CZ60732610

Objednatel stavby:

Obec Stránecká Zhoř, v zastoupení: Josef Kadela -starosta

IČ : 00599841

Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín

Vada nedodělek č.	Popis	Termín odstranění
1	VĚTRACÍ MRŠŤKA + DVIĚKA K INSTALACI	27. 10. 2023
2	NATŘENÍ ZÁPURNÍ + KAPKOVÝ ZÁVĚSEMÍ DÍLÍ KAPKOVÝ ZÁPURNÍ	— " —
3	UKLID STAVBY	— " —
4	OPRAVA MADLA IMOBILNÍ WC	— " —

.....
Za zhotovitele

.....
Za objednatele

Obec Stránecká Zhoř
Stránecká Zhoř 35
594 42 Měřín
IČ: 00599841