

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053445.02

(ORG 3404)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 14079

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení projektů OPŽP, Ing. Karel Komzák, tel. 606 719 056
technický dozor stavby, Ing. David Kutěj, tel. 725 070 329
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: „Sdružení Lány“
podle smlouvy o sdružení ze dne 1.11.2013
se sídlem PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

Vedoucí účastník sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zastoupený Přemyslem Veselým, jednatelem a ředitelem společnosti
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014035372/5500
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 27069
Pověření zaměstnanci:
Přemysl Veselý a jím pověřený stavbyvedoucí
Ing. Jan Nerad, tel.543 428 411

a zástupce stavbyvedoucího Ing. Jaroslav Písařík, tel. 606 629 082
(dále též jen vedoucí účastník sdružení nebo „Veselý“)

Účastník sdružení:

VHS plus, spol. s r.o.
se sídlem Dobšická 17, 670 21 Znojmo
zastoupený Ing. Stanislavem Hahnem, Ing. Pavlem Benešem, Ing.
Jaroslavem Krčálem - jednatelem společnosti
IČ: 46992138
DIČ: CZ46992138
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 8545
(dále též jen účastník sdružení nebo „VHS“)

Sdružení je zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
odd. C., vl. 27069
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
jejímž jménem jedná:
Přemysl Veselý, jednatel a ředitel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

název stavby : **„Brno, Lány – rekonstrukce vodovodu“**

V projektové dokumentaci pro provádění stavby objektu SO 702 rekonstrukce vodovodních přípojek bylo navrženo provedení vodovodních přípojek pomocí bezvýkopové technologie.

Při provádění prací na vodovodních přípojkách metodou vtahování došlo k přetržení potrubí stávající přípojky. Po otevření výkopu a upřesnění situace na staveništi (velké množství podzemních sítí - zejména dvě plynovodní potrubí) a místních geologických podmínek v trase vodovodních přípojek bylo proto navrženo provedení pomocných montážních mezišachet v trase vodovodních přípojek a následné rozplavení zeminy vodním paprskem. Technologie tunelování vodním proudem, spočívá v rozplavení zeminy v trase přípojky po úsecích délky cca 5m. Tuto metodu bylo nezbytné použít pro přípojky profilu 32 v úseku VP 78 až VP 36.

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o nezbytné vícepráce pro realizaci díla dle nabídky zhotovitele ze dne 28.7.2015.

IV. Cena díla

čl. IV. text odst. č.1, který zněl

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH	11.599.917,65 Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

nově zní následovně:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

cena bez DPH	11.599.917,65 Kč
<u>cena víceprací bez DPH</u>	<u>488.270,00 Kč</u>
celková cena bez DPH	12.088.187,65 Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)	

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.2 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 31. 07. 2015
Za objednatele:


Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 31.7.2015
Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100
-2-



.....
za „Sdružení Lány“
Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
činnost s.r.o., oprávněn k podpisu osoby na
základě smlouvy o sdružení ze dne 1.11.2013