

Zápis o předání a převzetí díla

1. Zhotovitel díla : DATmoLUX a.s., Nováčkova 27, 61400 Brno

2. Objednatel díla : Obec Lipůvka; Lipůvka 146; 679 22 Lipůvka

3. Přítomní : Ing. Ivo Pospíšil, starosta obce Lipůvka

Petr Steiner - technik DATmoLUX a.s.

A. Zahájení přejímacího řízení

Místo Obec Lipůvka Den 28.2.2023

B. Předmět přejímky

1. Název stavby Kompletní výměna veřejného osvětlení v ulici nad radnicí v Obci Lipůvka (S051-S060)

2. Kraj : Jihomoravský

3. Místo: Obec Lipůvka

Číslo stavby :

C. Seznam smluv o dílo:

Smlouva o dílo č. : XXXXXXXXXXXX Ze dne : 04.10.2022

D. Seznam revizních zpráv

č.rev.zprávy: EZ_10/2023 ze dne: _____

E. Soupis vad a nedodělků

Dílo bylo převzato bez vad a nedodělků.

F. Dohoda o srážkách ze smluvní ceny

Z důvodu vyjádření dotčených inženýrských sítí (ED-G; CETIN; RWE; Vodovody a kanalizace) a jejich ochranných pásem, nebylo možné provést výkopové práce a výměnu kabelů v původně uvažovaném rozsahu. Z tohoto důvodu byl upraven, předložen a odsouhlasen nový položkový rozpočet na celkovou částku: 335 122,00 Kč bez DPH (405.4597,70 Kč vč. DPH.). Veškeré dodávky a práce v upraveném rozpočtu byly provedeny v plném rozsahu.

G Předání dokumentace

Seznam předávané dokumentace : _____ 1 x revizní zpráva v jednom provedení

H Záruční lhůta

Viz smlouva o dílo: _____ ze dne 4.10.2022

Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce 60 měsíců.

Termín záruky: začíná dnem předání

CH Předání

Provedené technologické práce a zařízení předává k provozování za zhotovitele:

**DATmoLUX**
DATmoLUX, a.s.
Nováčkova 27
602 00 Brno
IČ: 262 33 190 ②

Steiner Petr
za zhotovitele
jméno/podpis

Provedené technologické práce a zařízení přebírá k provozování za objednatele:

**OBEC LIPŮVKA**
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 569 ③

Ing. Ivo Pospíšil
za objednatele
jméno/podpis

I Ukončení přejímacího řízení

Místo:

Obec Lipůvka

Den:


12. 6. 2023

SOUPIS VAD A NEDODĚLKŮ

č.stavby:

Stavba:

Kompletní výměna veřejného osvětlení v ulici nad radnicí v Obci Lipůvka (S051-S060)





Obec Lipůvka - rekonstrukce nosných prvků RVO2

p.č.:	Položka	počet m.j.		m.j.		Dodávka		Montáž	
						cena m.j.	celkem	cena m.j.	celkem
1	Stožár Alu SAL-70 7m	9	ks			16 800,00 Kč	151 200,00 Kč	960,00 Kč	8 640,00 Kč
2	Základ betonový B-60 prefabrikát	9	ks			2 500,00 Kč	22 500,00 Kč	480,00 Kč	4 320,00 Kč
3	Montážní sada šroubů	9	kpl.			125,00 Kč	1 125,00 Kč	- Kč	- Kč
4	Stožárový výzbroj NTB-1 komplet	9	ks			800,00 Kč	7 200,00 Kč	420,00 Kč	3 780,00 Kč
5	Kabel AYKY 4x16mm2	60	m			62,00 Kč	3 720,00 Kč	55,00 Kč	3 300,00 Kč
6	Kabelová spojka SVZC AYKY4x10-35mm2	16	ks			830,00 Kč	13 280,00 Kč	980,00 Kč	15 680,00 Kč
7	Opětovná montáž LED osvětlení	9	ks			- Kč	- Kč	600,00 Kč	5 400,00 Kč
8	Demontáž stávajícího LED osvětlení	9	ks			- Kč	- Kč	400,00 Kč	3 600,00 Kč
9	Demontáž stávajících sloupů	9	ks			- Kč	- Kč	2 320,00 Kč	20 880,00 Kč
10	Výkop jámy pro betonový základ pro přírubový sloup a napojení kabeláže	9	ks			- Kč	- Kč	3 000,00 Kč	27 000,00 Kč
11	Drát FeZn d10	10	kg			53,00 Kč	530,00 Kč	38,00 Kč	380,00 Kč
12	Svorka SR02	9	ks			38,00 Kč	342,00 Kč	55,00 Kč	495,00 Kč
13	Drobný instalační materiál	1	kpl.			2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
14	Montážní práce nespecifikované	10	hod.			- Kč	- Kč	400,00 Kč	4 000,00 Kč
15	Plošina a mechanizace	15	hod.			- Kč	- Kč	850,00 Kč	12 750,00 Kč
16	Odvoz suti a likvidace odpadu	1	kpl.			- Kč	- Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
17	Zařízení staveniště	1	kpl.			- Kč	- Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
18	Výchozí revize	1	kpl.			- Kč	- Kč	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
19	Doprava a přesun materiálu na stavbu	1	kpl.			- Kč	- Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
Dodávka celkem bez DPH							201 897,00 Kč		
Montáž celkem bez DPH							133 225,00 Kč		
Cena celkem bez DPH							335 122,00 Kč		

12.6. 2023

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 140
IČO 280 569

DATmoLUX
DATmoLUX, a.s.
Mojškovice 2
674 00 Kromě
t.č. 462 33 100 ②