

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 001/2020

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Vikýřovice
Sídlo: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Zastoupen ve věcech smluvních: Václav Mazánek, starosta
ve věcech technických: Miroslav Krňávek, stavební technik
IČ: 00635898
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk
Číslo účtu: 1905613359/0800
Tel.: 583 213 146, 583 211 838
E-mail: podatelna@vikyrovice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JR stavby CZ, s.r.o.
Sídlo: Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany
Zastoupen Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech smluvních: Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti
ve věcech technických: Ing. Petr Haničinec, vedoucí výroby
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1814951379/0800
Tel.: 588 500 588
E-mail: jrstavbycz@jrstavbycz.cz
Zapsán v obch. rejstříku:
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.1, Smlouvy o dílo č. 001/2020 ze dne 9.3.2020 na akci „**Rekonstrukce koryta potoka, úprava odtokových poměrů**“ je změna čl. V. Doba plnění, odst.4,písm. A, Rekonstrukce koryta potoka. Původní termín se ruší a je nahrazen termínem 17.9.2020.
Nové znění čl. V. Doba plnění, odstavce 4 je následující:
4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli:
A. Rekonstrukce koryta potoka max. do 17. 9. 2020
B. Úprava odtokových poměrů na ul. Rybářské max. do 30.6.2020.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 001/2020 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 001/2020 byl schválen Radou obce Vikýřovice č. 22 dne 31.8.2020

3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 001/2020 ze dne 9.3.2020, která nejsou dotčena tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Ve Vikýřovicích dne 31.8.2020

V Olomouci dne 31.8.2020

.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

OBEC VIKÝŘOVICE
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
IČ: 00635898

.....
za zhotovitele:
Jaroslav Rosypal, jednatel

JR STAVBY CZ
JR stavby CZ s.r.o.
Hybešova 200/3, 779 00 Olomouc
tel./fax: 588 500 588
IČ 26875080, DIČ CZ26875080