

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele 212 5 162

uzavřené dle § 536 a následujících Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“),

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Zájmové sdružení obcí – VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO
Kotkova 20, 669 02 Znojmo
Zastoupené: Ing. Vlastimilem Gabrhelem – předsedou představenstva svazku
Ing. Luděk Müllerem – tajemníkem svazku
IČ: 45671745
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 1580764369/0800
Telefon: 515 242 145

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : „Sdružení Plaveč“
ALPINE Bau CZ s.r.o. – vedoucí účastník sdružení
Se sídlem : Jiráskova 613/13 , 757 43 Valašské Meziříčí
Zastoupen: Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé
IČ: 45192286
DIČ: CZ45192286
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava
Číslo účtu: 994404-0745137001/0800
Telefon: 571 750 111
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41345

STRABAG a.s. – účastník sdružení
Se sídlem : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupen: Pavel Vacek – ředitel oblasti JIH, Ing. Ondřej Volek – ekonom oblasti JIH

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
Telefon: 222 868 172
Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo a s ohledem na zvýšení sazby DPH počínaje 1.1.2013 na 21% sjednávají úpravu ceny díla dále uvedeným způsobem:

Článek IV - CENA DÍLA

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM bez rezervy	56 241 010,00 Kč bez DPH
DPH CELKEM	11 810 612,10 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez rezervy CELKEM	68 051 622,10 Kč vč. DPH

V případě výskytu objektivně nepředpokládaných víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona č.zák.č.137/2006 Sb., v platném znění.. je možné čerpání níže uvedené rezervy:

REZERVA (5%)	2 812 050,50 Kč bez DPH
DPH z rezervy	590 530,60 Kč

NABÍDKOVÁ CENA vč. rezervy CELKEM 71 454 203,20 Kč vč. DPH

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XVI.1 Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí SOD. Ostatní neupravená ujednání základní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.


XVI.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

V Znojmě, dne 4.3.2013

Objednatel :

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO

Zájmové sdružení obcí


Ing. Vlastimil Gabrhel
předseda představenstva

ve Valašském Meziříčí, dne 28.2.2013

Zhotovitel :


ALPINE Bau CZ s.r.o.


Ing. Václav Šafář, Jan Munzar,
prokuristé společnosti

Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec Plaveč
Smlouva o dílo


Ing. Luděk Müller
tajemník

STRABAG a.s.


Pavel Vacek – ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek – ekonom oblasti JIH

Zájmové sdružení obcí
VODOVODY A KANALIZACE
ZNOJEMSKO
Sokolova 20, 668 02 ZNOJMO
IČO: 45671748