

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:

objednatel: **městys KARLŠTEJN**
se sídlem: Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn
zastoupená: Petrem Rampasem, starostou obce
IČ: 00233374
DIČ: CZ00233374
telefon: 724180394
e-mail: starosta@obeckarlstejn.cz

dále jen „objednatel“

a

zhotovitel: **FIMOREK stavební a obchodní spol. s r. o.**
se sídlem: Ctiborova 407, 272 01 Kladno
zastoupená: Jiřím Fingerhutem, Josefem Salačem
IČO: 489 48 900
DIČ: CZ48948900
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282 83
datová schránka: X2npz8a
telefon: 602 211 440, 720 576 720
e-mail: fimorek@fimorek.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 2173070217/0100

dále jen „zhotovitel“

dnešního dne, měsíce a roku
ve vzájemné shodě uzavírají
tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Článek 5.
Doba a místo plnění

1. Termín pro dokončení díla se mění takto:

Termín ukončení : **30. 6. 2020**

Důvodem změny termínu dokončení realizace díla je: nekompletní vyjádření od správců sítí

Článek 6.
Cena díla

Cena díla se navyšuje o :

a) litinové poklopy	19.500 Kč
b) trubky SN 10	92.160 Kč
c) spadišťová šachta a čedičové dno a protilehlá strana od nátoky (dodávka min. 14 dnů od objednání) cena bez DPH	55.000 Kč
	166.660 Kč
celková cena SOD po navýšení činí	2.264.838,00 Kč
DPH 21%	475.615,98 Kč
Celková cena SOD včetně DPH	2.740.453,98 Kč


V Karlštejně dne 27. 12. 2019


Za objednatele:


MĚSTYS KARLŠTEJN
267 18 KARLŠTEJN
Tel: 311 681 213
ICO:00233374 DIČ: CZ00233374
Petr Rampas, starosta

V Karlštejně dne 27. 12. 2019

Za zhotovitele:


FIMOREK Stavební a obchodní spol. s r.o.
272 01 Kladno, Chiborova 407
IČ: 48948900, DIČ: CZ48948900
TEL/FAX 312 524 075
Jiří Fingerhut, jednatel


Josef Salač, jednatel