



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obec Býkovice

Sídlo: Býkovice č.p. 34, 679 71 Lysice
IČ: 00600644
Zastoupená: Ing. Petr Sedláček, starosta obce
Telefon: +420 775 021 969
E-mail: starosta@obecbykovice.cz
bankovní spojení: 10922631/0100
(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

KORA – VODOSTAVING s.r.o.

IČ: 25311883
sídlo: Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát
Zastoupená: Ing. Jiřím Konopáčem, jednatelem
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek smlouvy o dílo** (dále jen „**Dodatek**“)

I.

Předmět Dodatku

1.1 Smluvní strany výše uvedené se po vzájemném projednání dohodly na této změně oproti smlouvě o dílo uzavřené dne 2.4.2026, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Prodloužení kanalizace, lokalita Žlábky, obec Býkovice**“ dále jen „**Dílo**“.

1.2 Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla a ceny díla. V průběhu realizace díla vznikly méněpráce v hodnotě 624 275,02 Kč bez DPH a vícepráce v hodnotě 315 977,45 Kč bez DPH, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena díla se v důsledku těchto změn snižuje celkem o 308 297,57 Kč bez DPH.

1.3 Článek II. Odstavec 2.1 smlouvy se mění:

„2.1 Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:



Cena díla	2 245 000,00 Kč bez DPH
Snížení ceny dle dodatku č. 1:	308 297,57 Kč bez DPH
Cena díla ve znění dodatku č.1	1 936 702,43 Kč bez DPH
Cena díla včetně DPH	2 343 409,94 Kč

A bude uhrazena na účet zhotovitele č.ú. 19-4870550207/0100 vedený u Komerční banky“

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2.4 O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Býkovce na svém zasedání dne 16.07.2026 usnesením č. 6/5/2026

III.

Seznam příloh

Níže uvedený příloha jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Oceněný výkaz výměr (Dodatek č.1)

V..... dne.....

Ing. Petr
Sedláček

Digitálně podepsal
Ing. Petr Sedláček
Datum: 2026.07.23
18:43:45 +02'00'

Objednatel

V Kunštátě dne.....

Vladimír
Konopáč

Digitálně podepsal
Vladimír Konopáč
Datum: 2026.07.24
07:30:21 +02'00'

Zhotovitel