

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14.04.2025

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními SoD a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Plasy**
Se sídlem: Plzeňská 285, 331 01 Plasy
IČ: 00258245
datová schránka: km4bum6

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Eva Kantor Pořádková, starostka města, tel. +420 373322495, e-mail:

eva.kantorporadkova@mestoplasy.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Radim Mlčoch, stavební technik, tel. +420 724 147 647, radim.mlcoch@mestoplasy.cz
technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **BIS, a.s.**
Se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň
IČ: 405 26 151
DIČ: CZ40526151
Spisová značka: B 139 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

datová schránka: v44c54k

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Pohanka, tel. +420 602 414 292, e-mail: pohanka.bis@seznam.cz

stavbyvedoucí s autorizací:

Ing. Tomáš Pohanka, tel. +420 602 414 292, e-mail: pohanka.bis@seznam.cz

bankovní spojení: ČSOB Plzeň
číslo účtu: 630299/0300

(dále jen zhotovitel)

Předmětem plnění podle Smlouvy o dílo je zhotovení stavebního díla

akce: **Nástavba pavilonu č.1 Gymnázium a SOŠ Plasy a nástavba pavilonu č.2
Základní škola Plasy**

stavba: **SO 02 Základní škola Plasy - ZMĚNA 2**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy učiněných formou tohoto
Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“):

Dodatek č.1 se týká změn v oddílu I.

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD

Beze změn.

II. Termín a místo plnění

Beze změn.

III. Cena za Dílo

Cena za dílo dle dodatku č.1 je stanovena na základě původní cenové nabídky a položkového rozpočtu víceprací a méněprací (změna číslo 1, 2, 3, 6, 7 a 12)

	Kč bez DPH	DPH v Kč	Kč včetně DPH
Cena celkem dle SoD	38 988 888,00	8 187 666,48	47 176 554,48
Změnový list č.1 (změna číslo 1, 2, 3, 6, 7 a 12) § 222 odst. 4 ZZVZ	1 852 634,27	389 053,20	2 241 687,47
Cena celkem dle dodatku č.1 SoD	40 841 522,27	8 576 719,68	49 418 241,95

IV. Placení díla a fakturace

Beze změn.

**Ostatní oddíly původní smlouvy o dílo uzavřené dne 14.04.2025
zůstávají beze změn.**

Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Plasích dne *dle elektronického podpisu*

V Plzni dne *dle elektronického podpisu*

.....
Mgr. Eva Kantor Pořádková
starostka města
objednatel

.....
Ing. Tomáš Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.
zhotovitel

Přílohy:
změnový list č.1
Položkový rozpočet víceprací a méněprací č.1 (změna číslo 1, 2, 3, 6, 7 a 12)