

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava věže kostela sv. Jana Křtitele a sv. Václava v Ostrovačicích“

sjednaná mezi:

Zhotovitelem: STŘECHY – 1.Slezská s.r.o.

Sídlo: Stará 98/18, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem společnosti
IČ: 253 40 689.
DIČ: CZ 253 40 689.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatelem: Římskokatolická farnost Ostrovačice

Sídlo: náměstí Viléma Mrštíka 45, Ostrovačice 664 81
Zastoupen: Th.D. Ludvíkem Bradáčem, farářem
IČ: 65265793
DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 4/2016 ze dne 25. 1. 2016 je sjednán z důvodu nutnosti specifikovat rozsah prací pro žádost o dotaci z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Za tímto účelem bylo plnění cit. smlouvy o dílo rozčleněno na dvě dílčí etapy, které mohou být plněny samostatně a na sobě nezávisle. Celkový rozsah díla a cena je beze změny.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. je upraven takto:

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

etapa 1: „Kostel Ostrovačice – statika, fasáda 2016“ (oprava fasády věže)
Základ pro cenu bez DPH 21% 283 527,- Kč
Cena DPH 21% 59 541,- Kč
CENA CELKEM 343 068,- Kč

etapa 2: „Kostel Ostrovačice – věž“ (oprava střechy věže)
Základ pro cenu bez DPH 21% 450 646,- Kč
Cena DPH 21% 94 636,- Kč
CENA CELKEM 545 282,- Kč

Rozpočty dle základní smlouvy o dílo zůstávají beze změny a dále se k dodatku nepřikládají.

2. čl. 4 Doba plnění, body 4.1. a 4.2. jsou upraveny takto:

4.1.1. Zahájení prací (1. etapa): do 7 dnů od nabytí účinnosti dodatku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
4.1.2. Zahájení prací (2. etapa): bude upřesněno podle finančních možností objednatele
4.2.1. Ukončení prací (1. etapa): 15. 12. 2016
4.2.2. Ukončení prací (2. etapa): 20. 11. 2017

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny

Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

bez příloh

V Ostrovaci, dne 26.2.2016

Bred
.....
za objednatele: **Římskokatolická farnost
OSTROVAČICE 45
PSČ 664 81**

V Ostrovaci, dne 26.2.2016

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
.....
za zhotovitele: