

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Město Nýrsko

Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

dále jen „objednatel“

a

SKI KORY s.r.o.

Stará Lhota 19, 340 22 Nýrsko

IČ: 26360110

dále jen „zhotovitel“

Článek I.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 11. 2. 2021 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal svým nákladem a na svoje nebezpečí provést pro objednatele řádně a včas dílo – Oprava fasády radnice v Nýrsku (dále jen „Smlouva“).

Objednatel a zhotovitel v rámci realizace díla zjistili nutnost změn díla, které jsou popsány dále v tomto dodatku.

Článek II.

V původním čl. II odst. 1 Smlouvy se zhotovitel zavázal provést a předat dokončené dílo nejpozději do 30. 6. 2021.

Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 Smlouvy bude nově znít takto:

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést a předat dokončené dílo nejpozději do 31. 8. 2021.


Cena za provedení díla není tímto dodatkem dotčena.

Článek III.

Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.


Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Nýrsku dne 21. 6. 2021



podpis zástupce objednatele

00255921 NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
IČ: 00255921



podpis zástupce zhotovitele

SKI KORY s.r.o.
Stará Lhota 19, Nýrsko 340 22
IČ: 26360110, DIČ: 133-26360110
OR KS Pízeň, odd. C., vložka 15314, 21.8.2003