

**DODATEK Č. 1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Obec Borová Lada
Sídlo : Borová Lada čp. 38, 384 92 Borová Lada
Statutární zástupce: Ing. Jana Hrazánková, starostka
IČ : 00250341
DIČ : CZ00250341
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Č. účtu: 197824176/0300

a

1.2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo : Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Zastoupení : Martin Hondlík, dle plné moci
IČ : 480 35 599
DIČ : CZ48035599
Peněžní ústav Česká spořitelna a.s., č.ú: 994404-0147137001/0800
Zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4. 2. článku IV. Cena za dílo se mění následujícím způsobem:

IV. CENA ZA DÍLO

4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště:	
Cena dle SOD bez DPH:	938 963,00 Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>79 842,88 Kč</u>
Cena díla celkem:	1 018 805,88 Kč
DPH:	213 949,23 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	1 232 755,11 Kč
Stoka Nový Svět – dílčí část řadovky:	
Cena dle SOD bez DPH:	610 208,00 Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>-23 618,23 Kč</u>
Cena díla celkem:	586 589,77 Kč
DPH:	123 183,85 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	709 773,62 Kč

Původní cena celkem bez DPH	1 549 171,00-Kč
<u>Dodatek č.1 celkem bez DPH</u>	<u>56 224,65-Kč</u>
Nová cena celkem bez DPH	1 605 395,65-Kč

(tj.slovy **jedenmilionšestpěttisícitřístadevadesátpět korun šedesát pět halířů**)

DPH 21 % 337 133,09-Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH 1 942 528,74-Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Změnový list č.1

Změnový list č. 2

V Borových Ladech dne

Obec Borová Lada
Ing. Jana Hrazánková
starostka

Obec Borová Lada
okř. Prachatice
391 92

V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2019

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Martin Hondlík
dle plné moci



SWIETELSKY ®

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 01

Název akce: **Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště a Stoka Nový Svět – dílčí část řadovky**

Název změnového listu: **Dílčí část u hřiště, Vrtaný protlak**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo smlouvy: **S20-018-0022**

Stavební objekt: **1.01 - Kanalizační řad, 2.02 - Přípojky**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **navýšení 79 842,88 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **má vliv na harmonogram prací, nemá vliv na termín dokončení**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Změna technologie protlaku a nerealizované položky**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI:	Ing. Igor Kasalický	24.9.2020 Chudatín 30 340 22 Nýrsko IČ: 61832071 DIČ: CZ44972/1
Za zhotovitele:	Martin Hondlík	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Vodo hospodářské stavby ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 11713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Za objednatele:	Ing. Jana Hrazánková	OBEC Dobruška okres Písek 394 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL č. 1

Stavba: Borová Lada, stoka Nový Svět, dílčí část u hřiště - ZL č. 1

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 842,88

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

79 842,88

0,00

Výše daně

16 767,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

96 609,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Borová Lada, stoka Nový Svět, dílčí část u hřiště - ZL č. 1
Objekt:

1.01 - Kanalizační řad

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 19. 9. 2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	82 601,44		
DPH základní snižená	Základ daně 82 601,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 17 346,30 0,00
Cena s DPH	v CZK 99 947,74		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borová Lada, stoka Nový Svět, dílčí část u hřiště - ZL č. 1

Objekt:

1.01 - Kanalizační řad

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 601,44

D 1 Zemní práce								
12	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-596,960	8,00	-4 775,68	
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m								
13	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	0,000	10,00	0,00	
PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m								
14	K	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-596,960	3,00	-1 790,88	
PP Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m								
15	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	0,000	4,00	0,00	
PP Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m								
21	K	141721105 R	Řízené protlačení a vtažení potrubí DN 400, hor.1 - 4	m	-9,000	3 800,00	-34 200,00	
PP Řízené protlačení a vtažení potrubí DN 400, hor.1 - 4								
25	K	142 R	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 420x10 mm + manžety	m	-10,000	720,00	-7 200,00	
PP Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 420x10 mm + manžety								

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

D 8 Trubní vedení								
29	K	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou, do DN 300 mm	úsek	-6,000	2 000,00	-12 000,00	
PP Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou, do DN 300 mm								
34	K	892581111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou včetně šachet	m	-150,800	40,00	-6 032,00	
PP Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou včetně šachet								

D M Práce a dodávky M

148 600,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích								
35	K	460310108	Řízený zemní prolak strojné v hornině tř 1 až 4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 350 mm vč.chráněčky ocel.prof.324mm	m	12,000	11 800,00	141 600,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	460310109	Doprava vrtné soupravy	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Borová Lada, stoka Nový Svět, dílčí část u hřiště - ZL č. 1
Objekt:

2.02 - Přípojky

KSO:	CC-CZ:	19. 9. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	-2 758,56		
DPH základní snižená	Základ daně -2 758,56 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně -579,30 0,00
Cena s DPH	v CZK -3 337,86		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borová Lada, stoka Nový Svět, dílčí část u hřiště - ZL č. 1

Objekt:

2.02 - Přípojky

Místo:

Datum: 19. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 758,56

D 1 Zemní práce

-1 489,56

7	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-135,360	8,00	-1 082,88	
PP								
8	K	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m	m2	-135,560	3,00	-406,68	
PP								
Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m								

D 8 Trubní vedení

-1 269,00

15	K	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 200 mm	m	-42,300	30,00	-1 269,00	
PP								
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 200 mm								

ZMĚNOVÝ LIST Č. : 02

Název akce: **Stoka Nový Svět – dílčí část u hřiště a Stoka Nový Svět – dílčí část řadovky**

Název změnového listu: **Dílčí část řadovky, nerealizované položky**

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS JIH, oblast VHS**

Číslo smlouvy: **S20-018-0022**

Stavební objekt: **1.01 - Kanalizační řad, 2.02 - Přípojky**

Forma předložení změny: **viz. přílohy**

Dopad na cenu dodávky: **snížení -23 618,23 Kč**

Vliv na harmonogram prací: **má vliv na harmonogram prací, nemá vliv na termín dokončení**

Vliv na záruku dle smlouvy: **nemá vliv na záruku**

Technický popis: **Nerealizované položky**

Přílohy: **1. položkový rozpočet**

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
TDI:	Ing. Igor Kasalický	24.9.2019 ROZPOČET SWIETELSKY Chudenský 30 340 02 Nýrsko IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599
Za zhotovitele:	Martin Hondlík	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Vodo hospodářské stavby Č. 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Za objednatele:	Ing. Jana Hrazánková	OBEC DOBROVÁ LHO okr. Píseň 374 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

ZL č. 2

Stavba: Borová Lada, kanalizace Nový Svět řadové domky - ZL č. 2

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-23 618,23

Sazba daně

21,00%

Základ daně

-23 618,23

Výše daně

-4 959,83

DPH základní

snižovaná

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

-28 578,06

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Borová Lada, kanalizace Nový Svět řadové domky - ZL č. 2
Objekt:

1.01 - Kanalizační řad

KSO:	CC-CZ:	16. 9. 2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	
	DIČ:	
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH			-20 503,85
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-20 503,85	21,00%	-4 305,81
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-24 809,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borová Lada, kanalizace Nový Svět řadové domky - ZL č. 2

Objekt:

1.01 - Kanalizační řad

Místo:

Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-20 503,85

D 1 Zemní práce

-5 665,85

7	K	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-311,950	8,00	-2 495,60	
PP								
8	K	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-159,600	10,00	-1 596,00	
PP								
9	K	151101111R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	-311,950	3,00	-935,85	
PP								
Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m								
Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m								
10	K	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m	m2	-159,600	4,00	-638,40	
PP								
Odstranění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 4 m								

D 8 Trubní vedení

-14 838,00

18	K	R892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 300 mm	m	-118,000	41,00	-4 838,00	
PP								
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 300 mm								
19	K	R892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou, do DN 300 mm	úsek	-5,000	2 000,00	-10 000,00	
PP								
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou, do DN 300 mm								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Borová Lada, kanalizace Nový Svět řadové domky - ZL č. 2
Objekt:

2.02 - Přípojky

KSO: CC-CZ: 16. 9. 2019
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-3 114,38	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-3 114,38 0,00	21,00% 15,00%	-654,02 0,00
Cena s DPH		v CZK -3 768,40	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Borová Lada, kanalizace Nový Svět řadové domky - ZL č. 2

Objekt:

2.02 - Přípojky

Místo:

Datum: 16. 9. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 114,38

D 1 Zemní práce

-1 683,48

1	K	115101221R00	Čerpání vody na dopravní výšku přes 10 do 25 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	-8,000	50,00	-400,00	
PP								
2	K	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	-1,000	55,00	-55,00	
PP								
7	K	151101101R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m, s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	m2	-111,680	8,00	-893,44	
PP								
8	K	151101111R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-111,680	3,00	-335,04	
PP								
			Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m					
PP								
			Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné, hloubky do 2 m					
PP								

D 8 Trubní vedení

-1 430,90

16	K	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 200 mm	m	-34,900	41,00	-1 430,90	
PP								
			Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou, do DN 200 mm					
PP								

D 9 Ostatní konstrukce, bourání

0,00

20	K	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	0,000	6 500,00	0,00	
PP								
			Jádrové vrtání, kruhové prostory v prostém betonu jádrové vrtání, do D 200 mm					
PP								