

OPRAVA MK 51C, U KAPLIČKY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy zhotovitele: S22-034-0038

Objednatel

název: **Městys Blížkovice**
sídlo: Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
IČ: 00292516
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1582744329 /0800
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Šárka Ježková, starostka
telefon, e-mail: 515259106; obec@blizkovice.cz
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel

název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343/0300
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín a
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel
telefon, e-mail: 724 143 254, t.hrabina@swietelsky.cz
725 368 030, j.stukavec@swietelsky.cz
zástupce ve věcech technických: Petr Sokola, stavbyvedoucí
731 142 764, p.sokola@swietelsky.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě o dílo v tomto znění:

1.1. Článek 3. – „Termíny a místo plnění“ se upravuje následovně:

Na základě požadavku objednatele se upravuje odstavec tohoto článku následovně:

3.2. Lhůta pro dokončení díla a termíny předání a převzetí dokončeného díla:

- 3.2.1. Maximální lhůta výstavby včetně vyklizení staveniště je **do 30.6.2022.**
- 3.2.2. Lhůta pro vyklizení staveniště se stanovuje do 15 dnů po předání a převzetí díla.
- 3.2.3. Předpokládaný termín dokončení celé stavby včetně vyklizení staveniště je stanoven na **30.6.2022.**

1.2. Článek 5. – „Platební podmínky“ se upravuje v odstavci 5.2. a 5.3. následovně:

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání díla objednateli.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli do pěti dnů po předání díla soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Odstavec se vypouští bez náhrady.

5.3. Zádržné (pozastávka) – odstavec se celý vypouští bez náhrady.

II.

2.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2.2. Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2.3. Dodatek č. 1 byl schválen na zasedání zastupitelstva městyse Blížkovice dne 23. 6. 2021, č. usnesení: 3/2021/36.

Příloha: Soupis prací

V Blížkovicích, dne: 7.7.2021

Za Objednatele

Za Zhotovitele



Bc. Šárka Ježková, starostka



Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

MĚSTYS BLÍŽKOVIC
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516 -1-



Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Břež
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032