

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, mezi

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 16/594/2016

k provedení stavby:

„Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu – č.p.123“

1. Objednatel: **Obec Kněžnice**
Sídlo: Češov č. p. 49, 506 01 Jičín
IČ: 271683
DIČ: CZ00271683
Jednající: Mazánek Radek – starosta obce
Telefon: 493 591 107
E-mail: obec@kneznice.cz

2. zhotovitel **OBIS, spol. s r.o.**
se sídlem: Příbyslavská 200, 509 01 Nová Paka
zapsán v OR: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený: Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ: 60933682
DIČ: CZ60933682
Číslo účtu: 421270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

I.

Identifikační údaje o stavbě

Název stavby: „Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu – č.p.123“

II.

Základní ustanovení

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 16/594/2016 jejímž předmětem je: „Udržovací práce a stavební úpravy obecního úřadu – č.p.123“

Takto:

III.

3.1. V článku IV. **Dodací podmínky a doba realizace** – vzhledem k projektové a technické nepřipravenosti stavby se termín prodlužuje do 16.05.2017

IV.

4.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Kněžnici, dne: 28.11.2016

Obec Kněžnice
506 01 Jičín 1
IČO 271683

objednatel
Mazánek Radek
starosta obce

V Nové Pace, dne: 25.11.2016

zhotovitel
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVÁ PAKA
tel. 493723007, Fax 493721599
IČO 609 63 682, DIČ CZ60933682