

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 13. 9. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 22. 2. 2018

na dodávku stavby:

"Oprava střechy fary v Mikulovicích"

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s. r. o.

Sídlo: Přadlácká 920/24c, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma

Sídlo: Mikulovice 141, 671 33
Zastoupen: Mgr. Pavlem Kloučkem, administrátorem
IČ: 49440764
(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 4 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2018 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

Po dohodě smluvních stran se jednotlivá ustanovení dotyčné smlouvy o dílo mění a doplňují takto:

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se doplňuje takto:

V roce 2018 bude provedena II. etapa prací, a to v ceně 959.112,- Kč vč. DPH (viz. položkový rozpočet II. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Ostatní články SOD č. 6/2017 ze dne 6. 2. 2017 zůstávají beze změn.

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.


V Mikulovicích dne 28. 11. 2018

Římskokatolická farnost
MIKULOVICE U ZNOJMA
671 33 Mikulovice 141
IČ: 49440764



za objednatele

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Přadlácká 24c, 602 00 Brno
IČO: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR: C 27272



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017006 Fara Mikulovice - oprava střechy - II. etapa

Zhotovitel: **STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**
Přadlácká 920/24c
60200 Brno-Zábrdovice

IČO: **25340689**
 DIČ: **CZ25340689**

Objednatel: **Římskokatolická farnost Mikulovice u Znojma**
141
67133 Mikulovice

IČO: **49440764**
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	187 874,79
PSV	610 135,68
MON	36 000,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	834 010,47 CZK
Snížená DPH	15 %	125 102,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,47 CZK

Cena celkem: 959 112,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
 Přadlácká 24c, 602 00 Brno
 IČO: 253 40 689
 DIČ: CZ25340689
 OB: C 27272

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
MIKULOVICE U ZNOJMA
671 33 Mikulovice 141
IČ: 49440764

Za objednatele

Místo

20.11.2018

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	48 364,91	17,24117
62	Upravy povrchů vnější	HSV	40 780,80	3,43091
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	6 633,90	3,47382
96	Bourání konstrukcí	HSV	56 751,45	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	16 466,25	0,73799
99	Staveništní přesun hmot	HSV	18 877,48	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	358 426,15	15,26718
764	Konstrukce klempířské	PSV	38 705,63	0,32470
765	Krytiny tvrdé	PSV	193 933,20	20,64054
783	Nátěry	PSV	19 070,70	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	36 000,00	0,00000
Celkem:			834 010,47	61,11631

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				48 364,91		17,24117		0,00000
1	314231116RT2 Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku, s použitím suché maltové směsi	m3	9,87	4 625,00	45 648,75	1,68669	16,64763	0,00000	0,00000
2	316381111R00 Kominové krycí desky bez přesahu tl. 50 - 80 mm	m2	2,56	1 061,00	2 716,16	0,23185	0,59354	0,00000	0,00000
Díl: 62	Upravy povrchů vnější				40 780,80		3,43091		0,00000
3	622421146R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	51,20	633,00	32 409,60	0,06655	3,40736	0,00000	0,00000
4	622471318RS7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina I	m2	51,20	163,50	8 371,20	0,00046	0,02355	0,00000	0,00000
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				6 633,90		3,47382		0,00000
5	941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	189,00	20,80	3 931,20	0,01838	3,47382	0,00000	0,00000
6	941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	189,00	14,30	2 702,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 96	Bourání konstrukcí				56 751,45		0,00000		17,69512
7	962032631R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	9,87	619,00	6 109,53	0,00000	0,00000	1,59400	15,73278
8	978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	33,26	43,20	1 436,83	0,00000	0,00000	0,05900	1,96234
9	978-R1 Vykližení suti z podlahy a kleneb	m3	0,00	1 800,00	0,00	0,00000	0,00000	1,07100	0,00000
10	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	51,86	238,50	12 368,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979990105R00 Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	37,11	130,00	4 824,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	37,11	252,00	9 351,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	667,98	14,60	9 752,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	51,86	203,50	10 553,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	103,72	22,70	2 354,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97	Prorážení otvorů				16 466,25		0,73799		0,00000
16	975073111R00 Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	18,50	348,50	6 447,25	0,01263	0,23366	0,00000	0,00000
17	285371211R00 Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 28 mm	m	11,65	860,00	10 019,00	0,04329	0,50433	0,00000	0,00000
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				18 877,48		0,00000		0,00000
18	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,14	782,00	18 877,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762	Konstrukce tesařské				358 426,15		15,26718		14,75276
19	762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	0,00	33,80	0,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	297,50	34,60	10 293,50	0,00000	0,00000	0,01400	4,16500
21	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	67,20	41,70	2 802,24	0,00000	0,00000	0,02400	1,61280
22	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	88,46	48,70	4 308,00	0,00000	0,00000	0,03200	2,83072
23	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	273,40	14,10	3 854,94	0,00000	0,00000	0,00700	1,91380
24	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	0,00	137,50	0,00	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
25	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	186,30	93,76	17 467,49	0,00016	0,02981	0,01230	2,29149
26	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2	m	78,50	128,08	10 054,28	0,00016	0,01256	0,02470	1,93895
27	762331943R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m	m	0,00	119,00	0,00	0,00016	0,00000	0,02475	0,00000
28	762332932R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod	m	186,30	285,00	53 095,50	0,01467	2,73302	0,00000	0,00000
29	762332934R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod	m	78,50	548,00	43 018,00	0,02641	2,07319	0,00000	0,00000
30	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2, technol. dtm krokví mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	25,00	0,00	0,00000	0,00000	0,01400	0,00000
31	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2, techn. mt. krokví mans. při výměně poz. a v.t.	m	0,00	93,00	0,00	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
32	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	0,00	92,00	0,00	0,00099	0,00000	0,00000	0,00000
33	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	297,50	142,00	42 245,00	0,00099	0,29452	0,00000	0,00000
34	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	67,20	164,00	11 020,80	0,00099	0,06653	0,00000	0,00000
35	762333140R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	88,46	175,00	15 480,50	0,00099	0,08758	0,00000	0,00000
36	762342202R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	273,40	56,50	15 447,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	60515501	Hranoly SM/JD	m3	12,60	5 350,00	67 410,00	0,55000	6,93000	0,00000	0,00000
38	60517101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2. 40/60 mm, impregnovaná	m3	4,50	7 150,00	32 175,00	0,55000	2,47500	0,00000	0,00000
39	762085140R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	19,47	554,00	10 786,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	23,97	387,50	9 288,38	0,02357	0,56497	0,00000	0,00000
41	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	15,27	633,86	9 679,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764 Konstrukce klempířské						38 705,63		0,32470		0,29806
42	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	0,00	18,20	0,00	0,00000	0,00000	0,00205	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764339821R00	Demontáž lemov. komínů v hřeb. vln. kryt, do 45°	m2	0,00	117,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00721	0,00000
44	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	45,00	20,40	918,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,03105
45	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	45,70	27,00	1 233,90	0,00000	0,00000	0,00336	0,15355
46	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	18,00	22,30	401,40	0,00000	0,00000	0,00377	0,06786
47	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	16,00	23,50	376,00	0,00000	0,00000	0,00285	0,04560
48	764331230R00	Lemování zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	216,08	0,00	0,00193	0,00000	0,00000	0,00000
49	764339220R00	Lemování, komínů na vlnité krytině, v hřebeni, plech s povrchovou úpravou	m2	6,72	1 164,00	7 822,08	0,00677	0,04549	0,00000	0,00000
50	764396230R00	Připojovací lišta dilatační, rš 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	0,00	60,60	0,00	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000
51	764352203R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, plech s povrchovou úpravou	m	45,70	314,00	14 349,80	0,00308	0,14076	0,00000	0,00000
52	764359212R00	Kotlík z kónický pro trouby D do 125 mm	kus	2,00	429,50	859,00	0,00165	0,00330	0,00000	0,00000
53	764361220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	1,00	2 470,67	2 470,67	0,01895	0,01895	0,00000	0,00000
54	764392250R00	Úžlabí, rš 660 mm, plech s povrchovou úpravou	m	18,00	256,00	4 608,00	0,00370	0,06660	0,00000	0,00000
55	764454203R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, plech s povrchovou úpravou	m	16,00	326,00	5 216,00	0,00310	0,04960	0,00000	0,00000
56	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,33	1 387,00	450,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				193 933,20		20,64054		19,12970
57	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	273,40	45,50	12 439,70	0,00000	0,00000	0,06700	18,31780
58	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	35,30	22,90	808,37	0,00000	0,00000	0,02300	0,81190
59	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdí š. do 30 cm, do suti	m	0,00	26,60	0,00	0,00000	0,00000	0,01600	0,00000
60	765311511RT1	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	273,40	513,00	140 254,20	0,07290	19,93086	0,00000	0,00000
61	765311538R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž. do malty	m	14,30	657,00	9 395,10	0,02136	0,30545	0,00000	0,00000
62	765311548R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.4 nos. do malty	m	17,10	753,00	12 876,30	0,02137	0,36543	0,00000	0,00000
63	765311583R00	Bobrovka - přirezání a uchycení tašek	m	34,90	138,50	4 833,65	0,00001	0,00035	0,00000	0,00000
64	765399925R00	Omazání závětrné hrany z bobrovek	m	0,00	25,20	0,00	0,00625	0,00000	0,00000	0,00000
65	765311591R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	72,80	18,70	1 361,36	0,00004	0,00291	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
66	765611151R00	Pokrytí požárních zdí do 15 cm krytinou bobrovkou	m	0,00	177,50	0,00	0,01450	0,00000	0,00000	0,00000
67	765901111R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	273,40	15,50	4 237,70	0,00013	0,03554	0,00000	0,00000
68	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	20,65	374,18	7 726,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				19 070,70		0,00000		0,00000
69	783782204R00	Impregnace nového řeziva Bochemitem QB	m2	448,00	16,30	7 302,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
70	783782299R00	Mech.ošičtění a impregnace stávajícího řeziva krov, mansardová střecha	m2	85,00	35,60	3 026,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	783783399R00	Impregnace kleneb a pozednicového zdiva	m2	161,00	54,30	8 742,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				36 000,00		0,00000		0,00000
72	M21-1	Hromosvod včetně zemních prací a revize	kompl	0,50	72 000,00	36 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000