

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1 Smluvní strany

Objednatel: **Obec Holčovice**

sídlo: Holčovice 44, 793 71 Holčovice
IČ: 00295990
DIČ: CZ00295990
zastoupený: Ing. Martin Hradil, starosta obce
telefon: +420 737 546 660
e-mail: starosta@obecholcovice.cz
bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 5326771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **H+H HOLZ Team s.r.o.**

sídlo: Komora 51, Holčovice 793 71
IČ: 06035744
DIČ: CZ06035744
zastoupený: Tomáš Helienek, jednatel společnosti
telefon: +420 722 912 595
e-mail: holzteam@seznam.cz
bank. spojení: KB, a.s., č.ú. 115-4444860237/0100
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 1.5.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce projektu: „**Oprava nemovitostí v Holčovicích po povodních**“ a dle zadávacích podmínek této zakázky. (dále též „dílo“).

V souladu s odstavcem 11.2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na sepsání tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1, jejímž předmětem je změna termínu plnění zakázky. S ohledem na změnu technologie opravy podlahy v tělocvičně a obsazenosti kabin TJ na adrese Komora č. ev. 26 při konání fotbalových utkání a pořádání Festivalu došlo k časovému zdržení, jež je zhotoviteli kompenzováno prodloužením doby plnění zakázky. V souvislosti s výše uvedeným se mění odst. 5.1 smlouvy o dílo následovně:

5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:**
Termín zahájení prací: do 3 dnů od předání staveniště
Požadovaný termín dokončení díla: do 19.8.2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Osoby podepisující tento dodatek smlouvy svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Holčovice na svém jednání dne 27.6.2025 usnesením číslo 22/13.

V Krnově dne 28.6.2025

V Holčovicích dne 28.6.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

podepsal v.r.
Tomáš Helienek

podepsal v.r.
Ing. Martin Hradil

.....
Tomáš Helienek, jednatel společnosti

.....
Ing. Martin Hradil, starosta obce