

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 20. 05. 2025

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

Objednatel

název: **Městys Višňové**
sídlo: Višňové 212, 671 38 Višňové
IČ: 00293784
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladimír Korek – starosta městyse
telefon, e-mail: 515 339 016, vladimir.korek@visnove.cz

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: **VALDASTAV s.r.o.**
sídlo: Tulešice 4, 671 73
IČ: 29291054
DIČ: CZ29291054
zástupce ve věcech smluvních: Lubomír Valda
telefon, e-mail: 603249594, valdalub@volny.cz

(dále jen **Zhotovitel**)

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný účastník*) uzavírají tento Dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

Smluvní strany sjednávají tímto dodatkem smlouvy následující:

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem:
„Komunikace a parkovací stání – Rajčula“
- 1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článku 1 a 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.3. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky zhotovitele.

2. Doba plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat objednateli nejpozději do **30. 11. 2025. Termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný.**
- 2.2. Zahájení stavebních prací a předání staveniště se předpokládá následně po podpisu Smlouvy o dílo od **20. 5. 2025 a Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29. 09. 2025.**

10. Závěrečná ustanovení


- 10.1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 10.2. Tento dodatek smlouvy byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 10.4. Poruší-li smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 10.5. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybráný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Ve Višňovém dne 29. 09. 2025

Za objednatele:


Mgr. Vladimír Korek – starosta obce

Za zhotovitele:


Lubomír Valda