

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 181123315

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Horní Libochová

Horní Libochová 53

594 51 Křižanov

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 13620751/0100

IČO:

00544213

DIČ:

CZ00544213

zastoupený:

Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Dvořák, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Mgr. Pavel Dvořák, tel.: 732 477 094, e-mail: obec.hornilibochova@tiscali.cz

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO:

26177005

DIČ:

CZ26177005

zastoupený:

Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 370

Petr Buk, vedoucí stavby, tel.: 733 780 375

Článek č. 2
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **30. října 2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **181123315**, zakázka číslo: **181123315**, č. smlouvy u objednatele: **2018-1**, na akci: **Obec Horní Libochová - Oprava místní komunikace** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3
ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. 2 původní smlouvy o dílo **se mění o skutečně provedené práce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. 4 původní smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že cena díla činí nově **1 250 802,- Kč bez DPH, 1 513 470,42,- Kč s DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.


Článek č. 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Kontroloval: Ing. Jiří Hladík

podpis:

V obci Horní Libochová dne 28.6.2019	V Jihlavě dne 28.6.2019
Za objednatele:  Obec Horní Libochová Mgr. Pavel Dvořák starosta	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (7) Tel.: 566621887 COLAS CZ, a.s. Ing. Vít Weselý manažer regionu Vysočina

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: 181123315 - Obec Horní Libochová - Oprava místní komunikace							
Objekt: 001 - Oprava místní komunikace- směr osada Dolní Hlína							
003	162601102	Vodorovné přemístění do 1km výkopku z horniny tř. 1 až 4	52,000000 m3	56,00	2 912,00	21%	3 523,52
002	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	52,000000 M3	92,00	4 784,00	21%	5 788,64
005	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (A 50/70)	189,000000 t	1 898,00	358 722,00	21%	434 053,62
007	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,, 5-0,7 kg/m2	3 860,000000 m2	15,00	57 900,00	21%	70 059,00
006	577144121	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m	1 930,000000 m2	259,00	499 870,00	21%	604 842,70
004	938909321	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného zametením	1 930,000000 m2	11,00	21 230,00	21%	25 688,30
001	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10cm	520,000000 m2	22,00	11 440,00	21%	13 842,40
Součet za Objekt: 001 - Oprava místní komunikace- směr osada Dolní Hlína					956 858,00		1 157 798,18
Objekt: 002 - Sjezd							
002	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (A 50/70)	11,000000 t	1 898,00	20 878,00	21%	25 262,38
004	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,, 5-0,7 kg/m2	0,000000 m2	15,00	0,00	22%	0,00
003	577144121	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m	108,000000 m2	259,00	27 972,00	21%	33 846,12
001	938909321	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného zametením	108,000000 m2	11,00	1 188,00	21%	1 437,48
Součet za Objekt: 002 - Sjezd					50 038,00		60 545,98
Objekt: 003 - Okolo kaple							
007		Chráníčka plast pr. 125 mm dod.+osazení	6,000000 m	75,00	450,00	21%	544,50
005	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	2,800000 M3	135,00	378,00	21%	457,38
006	175101101R00	Obsyp chráníčky bez prohození sypaniny	2,800000 M3	265,00	742,00	21%	897,82
002	572713112	Vyrovnání povrchů dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 + (A 50/70)	52,000000 t	1 898,00	98 696,00	21%	119 422,16
004	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,, 5-0,7 kg/m2	0,000000 m2	15,00	0,00	22%	0,00
003	577144121	Asfaltový beton ACO 11 + tl. 5cm - (A 50/70) šířka nad 3m	532,000000 m2	259,00	137 788,00	21%	166 723,48
001	938909321	Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného zametením	532,000000 m2	11,00	5 852,00	21%	7 080,92
Součet za Objekt: 003 - Okolo kaple					243 906,00		295 126,26
CELKEM	Stavba: 181123315 - Obec Horní Libochová - Oprava místní komunikace				1 250 802,00		1 513 470,42