

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 030/2018-S-DRS ze dne 31.8.2018

Uzavřené podle paragrafu 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Název obec Rudice
Sídlo Rudice 7, 679 06 Rudice
IČ 002 80 895
zastoupená: Roman Šebela, starosta
daňový režim: CZ 002 80 895, nebude uplatňovat DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel: MOYSES s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Brně dne 10.5.2007, zn. C55070
zastoupený: Jiřím Mojžíškem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ing. Petr Havlíček
IČ: 27728722
DIČ: CZ27728722
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Fio Blansko
č. účtu: 2101538394/2010
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem smlouvy dohodly na změně bodu 3.2.2. Ostatní body a ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny, přičemž důvodem změn je požadavek Zhotovitele řádně odůvodněný zejména příčinami na straně objednatele. Požadavek byl projednán a odsouhlasen zastupitelstvem – Schváleno usnesením č.6 zastupitelstvem č. ZO 12-2019 ze dne 18.12.2019. Změna termínu dokončení díla do 31.3.2020.:

Nové znění bodu 3.2.2:

3.2.2 Maximální Termín dokončení je 31. 3. 2020. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.

V Rudici, dne 27.12.2019



Za Objednatele:

obec Rudice
Roman Šebela, starosta obce

OBEC RUDICE
Rudice 7, 679 06 Jedovnice
okres Blansko
IČ: 00 28 08 95

V Blansku dne 27.12.2019

MOYSES s.r.o.

č.p. 2577, Blansko 678 01
IČ: 27728722, DIČ: CZ27728722

Za Zhotovitele:

MOYSES s.r.o.
Jiří Mojžíšek, jednatel