

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14/2013/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 161974
IČ: 29039347
DIČ: CZ29039347

za kterého jednají podle výpisu z obchodního rejstříku

pan : Jan Kodytek, jednatel společnosti
pan : Martin Horák, jednatel společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4300342/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 14/2013/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 2.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu navýšení rozsahu prací oproti výkazu výměr, na základě požadavku objednatele, který vyplynul ze zápisu o zahájení přejímky díla, o nový odstavec 1), který zní:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- vybourání a zazdění otvorů včetně zednického začištění a dodávky materiálu po výměně komínových vložek za obvodovou zdi sousedního objektu Koněvova 180
- dodání záložního oběhového čerpadla MAGNA 3 50-120 F

III.

Článek č. IV odst. 1) se mění takto:

Koněvova 2397/178

Celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH

2 265 993,00 Kč

Cena dodatek č. 2 k SOD bez DPH

32 977,00 Kč

Celkem cena dle SOD, dodatku č.1 a č.2 bez DPH

2 298 970,00 Kč

DPH 15%

344 846,00 Kč

Celkem cena dle SOD, dodatku č.1 a č. 2 včetně DPH

2 643 816,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

06 -08- 2014

V Praze dne

V Praze dne 31.7.2014

.....
objednatel

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s.**

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

ALPINE
ENERGIE
Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4 ①
Tel. +420 277 005 800
Mail: info@alpine-energie.cz
CZ 260 39 347

①

Strana 2 (celkem 2)

.....
zhotovitel

Objekt v Praze 3, Koněvova 178
Dodatek č. 2

Kotelny Koněvova 178 - Alpine-Energie

24.07.2014

Položka	Popis	M.j.	Počet m.j.	j.c.:	celkem :
Koněvova 178					
	Vybourání a zazdění otvorů po komínech v Koněvova 180 a zpětné začištění včetně materiálů	ks	2,00	3350	6 700
	Záložní oběhové čerpadlo MAGNA 3 50-120 F	ks	1,00	26 276,60	26 277

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Vypracoval: Petr Seidl



Ed.