

Plán kontrolních prohlídek stavby

akce

Lom u Tachova, Bíletín, Vilémov – odkanalizování na ČOV Tachov

Vzhledem k rozsahu stavby navrhujeme provedení kontrolních prohlídek stavby za přítomnosti stavebního (vodoprávního) úřadu:

- 1) kontrola správnosti vytýčení stavby
- 2) kontrola po realizaci výkopových prací, zahrnující m.j. i kontrolu složení a kvality základové půdy a kontrolu úrovně spodní vody a jejího případného působení na spodní stavbu (pokládání tlakové kanalizační potrubí, šachty)
- 3) kontrola souladu realizace tlakového kanalizačního potrubí s projektovou dokumentací při stavbě, zahrnující m.j. i kontrolu souladu z hlediska dodržení parametrů stanovených v požadavcích na bezpečnost a užité vlastnosti stavby
- 4) kontrola – závěrečná prohlídka – po dokončení pokládky tlakového kanalizačního potrubí před kolaudací stavby

Na stavbě budou dále prováděny kontrolní dny svolávané TDI dle dohodnutého harmonogramu, minimálně však 1x měsíčně. TDI zve na kontrolní dny mimo investora rovněž zhotovitele stavby, provozovatele, a popřípadě, je-li to potřebné vzhledem k povaze prováděných stavebních prací, též vlastníky (majetkové správce) dotčených pozemků.

Na kontrolní dny bude ve smyslu stavebního zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění zván i zástupce příslušného stavebního (vodoprávního) úřadu k provedení prohlídky stavby.

Denní kontrolní činnost na staveništi bude prováděna technickým dozorem investora, jehož povinností je provádět v tomto smyslu zápisy do stavebního deníku.

Ivo Kozelka
VP a.s. Plzeň



8. září 2022

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.
Pražská 14, P.O.Box 2
303 02 Plzeň

70