

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5616053399.01

(ORG 2892)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 16083

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 29.11.2016
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Daniel Srb, tel. 702 001 053,
e-mail: dsrb@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlo společnosti Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069
Pověření zaměstnanci:
Stavbyvedoucí: Ing. Jan Šťastný, tel. 543428411
Zástupce stavbyvedoucího: Roman Škorpík, tel. 543428411
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 1014035372/5500
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 20. 9. 2016 smlouvu o dílo na zhotovení díla - stavby „Brno, Erbenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek a úpravě časového a finančního harmonogram prací v návaznosti na rozpracovanost díla.
3. Termín předání stavebních prací na stavbě „Brno, Erbenova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 1. 7. 2017, zůstává nezměněn.

III. Změna konkrétních ustanovení

- 1) Článek V., text odst. 2 smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Faktury budou doloženy soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
2.825.302,- Kč bez DPH	9.12.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury:

- přípravné práce a výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí

výše 2. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
3.522.698,- Kč bez DPH	6.2.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury:

- výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek

výše 3. dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
6.719.000,- Kč bez DPH	7.4.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek
- výkop rýh vodovodní řad
- pokládka vodovodního potrubí
- realizace vodovodních přípojek

výše 4. dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

4.526.000,- Kč bez DPH

4.5.2017

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- výkop rýh kanalizace
- pokládka kanalizačního potrubí
- realizace kanalizačních přípojek
- výkop rýh vodovodní řad
- pokládka vodovodního potrubí
- realizace vodovodních přípojek

2) Článek XIV. smlouvy o dílo se doplňuje následujícím zněním:

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo je Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací.

3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 8 -12- 2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
I.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Jakub Kožnárek
generální ředitel

V Brně dne

- 6. 12. 2016

Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražská 60, 619 00 Brno
IČ: 253 2100, DIČ: CZ25342100
-2-



.....
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý
jednatel společnosti

HARMONOGRAM

Brno, Erbenova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

rok		2016												2017							Cena jednotli
měsíc	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII										
týden																					
Předání staveniště																					
Zahájení stavebních prací																					
SO 10 Kanalizace																			16 493 532,78		
SO 20 Kanalizační přípojky																			2 582 410,95		
SO 30 Vodovod																			1 264 393,55		
SO 40 Vodovodní přípojky																			1 677 120,26		
90 Ostatní náklady																			1 189 310,00		
Ukončení stavebních prací																					
23 206 767,54																					
23 206 767,54																					

Měsíční čerpání bez DPH		0	1 125 000	2 537 000	2 675 000	4 044 000	4 526 000	3 725 514	1 888 254
-------------------------	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Termín zahájení prací: 1.10.2016

Termín ukončení prací: 1.7.2017

- 8 -12- 2016

V Brně dne:

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčková 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
I.

[Signature]

za statutární město Brno na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
za kterou jedná

Ing. Jakub Kožnárek, generální ředitel

V Brně:

Za zhotovitele:

- 6. 12. 2016

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Přemyslova 80, 602 00 Brno
IČ: 10342100, DIČ: CZ25342100

[Signature]

za PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý, jednatel společnosti