

Časový harmonogram postupu výstavby na akci "Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům."

Objekt a díl	MĚSÍC A TÝDEN REALIZACE																																																							
	10/2021					11/2021				12/2021				01/2022				02/2022				03/2022				04/2022				05/2022				06/2022				07/2022				08/2022				09/2022				10/2022						
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Úpravy objektu č.p. 165 na obecní dům.																																																								
01	Obecní dům - uзнatelné výdaje																																																							
01-1100	D.1.1 - Stavení část																																																							
1	Zemní práce																																																							
2	Základy a zvláštní zakládání																																																							
3	Svislé a kompletní konstrukce																																																							
4	Vodorovné konstrukce																																																							
61	Úpravy povrchů vnitřní																																																							
62	Úpravy povrchů vnější																																																							
63	Podlahy a podlahové konstrukce																																																							
64	Výplně otvorů																																																							
93	Dokončovací práce inž.staveb																																																							
94	Lešení a stavební výtahy																																																							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																							
96	Bourání konstrukcí																																																							
99	Staveništní přesun hmot																																																							
711	Izolace proti vodě																																																							
712	Živěčné krytiny																																																							
713	Izolace tepelné																																																							
725	Zařizovací předměty																																																							
762	Konstrukce tesářské																																																							
763	Dřevostavby																																																							
764	Konstrukce klempířské																																																							
765	Krytiny tvrdé																																																							
766	Konstrukce truhlářské																																																							
767	Konstrukce zámečnické																																																							
771	Podlahy z dlaždic a obklady																																																							
772	Kamenné dlažby																																																							
775	Podlahy vlysové a parketové																																																							
776	Podlahy povlakové																																																							
781	Obklady keramické																																																							
784	Malby																																																							
787	Zasklívaní																																																							
D96	Přesuny suší a vzbouraných hmot																																																							
01-1410	D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace																																																							
01-1420	D.1.4.2 - Zařizení pro vytápění staveb																																																							
01-1430	D.1.4.3 - NTL plynovod, vnitřní plynofikace																																																							
01-1440	D.1.4.4 - Elektroinstalace																																																							
01-1450	D.1.4.5 - Zařizení vzduchotechniky																																																							
02	Obecní dům - uзнatelné výdaje																																																							
02-1100	D.1.1 - Stavení část																																																							
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																																																							
766	Konstrukce truhlářské																																																							
787	Zasklívaní																																																							
02-1440	D.1.4.4 - Elektroinstalace																																																							
02-1450	D.1.4.5 - Zařizení vzduchotechniky																																																							
02-2100	D.2.1 - Zpevněné plochy																																																							
02-2200	D.2.2 - Veřejné osvětlení																																																							
02-5000	Vedlejší a ostatní náklady																																																							
Celkem za měsíční období (v tis. Kč bez DPH)																																																								
Celkem za celou stavbu (v tis. Kč bez DPH)																																																								

Toto je návrh časového harmonogramu prací. Přesné termíny realizace a nástupy k jednotlivým pracovním etapám budou dohodnuty při případných jednání se zástupci investora tak, aby byl minimalizován vliv stavby na okolí, ale také především na klimatické podmínky při výstavbě!!!