

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 56/2020

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Povrly
Mírová 165/7
403 32 Povrly

IČ: 00266931, kontakty: podatelna@povrly.cz, tel.: 475227003

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

b) technických: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072

DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav:

Fio banka, a.s.

Č.ú.:

2401728333/2010

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 56/2020 ze dne 12.5.2020 na akci: **Opravy střešních konstrukcí a stropu na budovách na adrese Kovářská 27/2, Povrly**, a to: oprava poškozených střešních konstrukcí a stropu: 1/ Střešní konstrukce a stropu na stodole na par. č. 465 k.ú. Povrly, 2/ Střešní konstrukce na budově na par. č. 466 k.ú. Povrly – Kovárna bez čp., 3/ Zaplachtování střešní konstrukce na budově na par. č. 465 k.ú. Povrly (hrázděný dům) (dále jen „dílo“).
2. Dodatkem **smluvní strany sjednávají změny v rozsahu díla**. Rozsah realizovaných prací se upravuje dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou číslo 1.

3. Smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo byla sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná a činila:

Základ pro sníženou DPH 15%:	645.281,52 Kč
Základ pro základní DPH 21%:	288.532,51 Kč
Celková cena bez DPH:	933.814,03 Kč

4. Sjednaná cena se v souladu s úpravou rozsahu prací mění na:

Základ pro sníženou DPH 15%:	682.991,70 Kč
Základ pro základní DPH 21%:	270.779,66 Kč
Celková cena bez DPH:	953.771,36 Kč

5. Daň odvede zákazník – režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
7. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- 4. 06. 2020

V Povrlech, dne

V Úštěku, dne 4.6.2020

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 266 931

Pavla
za objednatele
Dalibor Pavlát

TOMÁŠ HLAVÁČEK

Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

2
za zhotovitele
Tomáš Hlaváček

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 56/2020

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Povrly

Mírová 165/7

403 32 Povrly

IČ: 00266931, kontakty: podatelna@povrly.cz, tel.: 475227003

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

b) technických: Dalibor Pavlát, tel.: +420 475 227 003, e-mail: starosta@povrly.cz

a

Zhotovitel:

Tomáš Hlaváček

Místem podnikání: Litoměřice – Předměstí, Křížová 73/21, PSČ 412 01

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 114 52 072

DIČ: CZ6711251899

Bankovní spojení – peněžní ústav:

Fio banka, a.s.

Č.ú.:

2401728333/2010

Zástupce k jednání ve věcech:

a) smluvních: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

b) technických: pan Tomáš Hlaváček, tel. +420416731455 e-mail: t.hlavacek@centrum.cz

1. Smluvní strany uzavírají dnešního dne dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 56/2020 ze dne 12.5.2020 na akci: **Opravy střešních konstrukcí a stropu na budovách na adrese Kovářská 27/2, Povrly**, a to: oprava poškozených střešních konstrukcí a stropu: 1/ Střešní konstrukce a stropu na stodole na par. č. 465 k.ú. Povrly, 2/ Střešní konstrukce na budově na par. č. 466 k.ú, Povrly – Kovárna bez čp., 3/ Zaplachtování střešní konstrukce na budově na par. č. 465 k.ú. Povrly (hrázděný dům) (dále jen „dílo“).
2. Dodatkem **smluvní strany sjednávají změny v rozsahu díla** v bodě 2.1 Smlouvy o dílo č. 56/2020 – obnova střešní konstrukce na budově na parc.465 k.ú. Povrly (hrázděný dům). Rozsah realizovaných prací se upravuje o položky dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a jeho přílohou číslo 1.

3. Rozsah prací a sjednaná cena se mění o částku:

Základ pro sníženou DPH 15%	1.300.988,48 Kč
Celková cena bez DPH:	1.300.988,48 Kč

Daň odvede zákazník – režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH

4. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění díla dle bodu 3.3 Smlouvy o dílo č. 56/2020, týkající se rozsahu prací uvedených v tomto dodatku:
- Termín zahájení: ihned po podpisu tohoto dodatku
 - Termín dokončení: do 31.12.2020
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Povrlech, dne 30.10.2020

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 266 931

Pavlat

.....
za objednatele
Dalibor Pavlát

V Úštěku, dne 30.10.2020

TOMÁŠ HLAVÁČEK
Křížová 73
412 01 Litoměřice
DIČ: CZ6711251899, IČ: 11452072
TEL.: 416 731 455, FAX: 416 733 151

.....
za zhotovitele
Tomáš Hlaváček