

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 39/19/OST ze dne 26.07.2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice  
sídlem Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice  
IČ: 00284653  
DIČ: CZ 00284653  
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: SATIM CZ s. r. o.  
sídlem 2. května 1634, 763 61 Napajedla  
IČ: 29199433  
DIČ: CZ29199433  
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65092  
účet č. 199758555/0600 vedený u Moneta Money Bank  
Zastoupený: Rostislavem Kotáskem, na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 39/19/OST ze dne 26.07.2019.

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2019 Smlouvu o dílo, č. 39/19/OST (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Oprava WC DK Vizovice“.

### II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k nutnosti provést vícepráce a méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

**Článek III. Cena díla odst. 1** Smlouvy se v návaznosti na provádění víceprací a méněprací mění tak, že celková cena za provedené dílo, které bude předáno objednateli bez vad a nedodělků se stanovuje ve výši **1.319.153,75 Kč** (slovy jedenmilion třístadevatenácttisíc jednostopadesát tři korunčeských sedmdesátpět haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá zhotovitel.

Ve zbylém znění zůstává tento článek nezměněn.

### III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

#### IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.


Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Rekapitulace soupisů náležejících k objektu – více a méně práce
- Položkový soupis prací a dodávek

Schváleno Radou města Vizovice dne 16.09.2019, č. usnesení: 16/304/2019.

Ve Vizovicích dne 18.09.2019

Město Vizovice  
Masarykovo nám. 1007  
763 12 Vizovice



.....

Bc. Silvie Dolanská  
starostka města  
objednatel

**SATIM CZ** 

SATIM CZ s.r.o., IČO: 29199433, DIČ: CZ29199433  
2. května 1634, Napajedla 763 61  
t 800 265 862 www.satim.cz ①

.....

Rostislav Kotásek  
zhotovitel