

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo (obchodní podmínky)

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

**Wandel Czech s.r.o., Husové náměstí 139,
Ledeč nad Sázavou 584 01**

zástupce pro věci smluvní:

Martin Vavříčka

zástupce pro věci technické:

Martin Vavříčka

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Jiří Machač

IČ:

28977955

DIČ:

CZ28977955

bankovní spojení:

Komerční banka

číslo účtu:

107-4144640267/0100

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 31813

- 1.1. ve smluvních věcech jedná za objednatele : Leopold Bambula a Bc. Pavel Pípal
za zhotovitele : Martin Vavříčka
v technických věcech jedná za objednatele : Helena Šetková
za zhotovitele : Martin Vavříčka

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY KAPLE SV. KŘÍŽE KALVÁRIE – PELHŘIMOV II.“

Obě smluvní strany se dohodly na částečném odstoupení od smlouvy KSTS 38/14 ze dne 21.3.2014 ze strany objednatele bez práva sankce ze strany zhotovitele s výjimkou části již dokončené ke dni 5.6.2014, a to v případě, že objednatel Město Pelhřimov obdrží dotaci z EHP.

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne: 9.6.2014

Leopold Bambula
starosta města

Bc. Pavel Pípal
místostarosta města



WANDEL CZECH s.r.o. wandel
Husovo náměstí 63 CZECH
584 01 Ledeč nad Sázavou
IČ: 28977955 DIČ: CZ28977955
Tel. 777 728 220