

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO č. 001/2020

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

#### I. Smluvní strany

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Objednatel:            | Obec Vikýřovice                         |
| Sídlo:                 | Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice        |
| Zastoupen              |                                         |
| ve věcech smluvních:   | Václav Mazánek, starosta                |
| ve věcech technických: | Miroslav Krňávek, stavební technik      |
| IČ:                    | 00635898                                |
| DÍČ:                   | -                                       |
| Bankovní spojení:      | Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk |
| Číslo účtu:            | 1905613359/0800                         |
| Tel.:                  | 583 213 146, 583 211 838                |
| E-mail:                | podatelna@vikyrovice.cz                 |

(dále jen „objednatel“)

a

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Zhotovitel:            | JR stavby CZ, s.r.o.                      |
| Sídlo:                 | Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc – Hodolany |
| Zastoupen              |                                           |
| ve věcech smluvních:   | Jaroslav Rosypal, jednatel společnosti    |
| ve věcech technických: | Ing. Petr Haničinec, vedoucí výroby       |
| IČ:                    | 26875080                                  |
| DÍČ:                   | CZ26875080                                |
| Bankovní spojení:      | Česká spořitelna, a.s.                    |
| Číslo účtu:            | 1814951379/0800                           |
| Tel.:                  | 588 500 588                               |
| E-mail:                | jrstavbycz@jrstavbycz.cz                  |

Zapsán v obch. rejstříku:  
(dále jen „zhotovitel“)

#### II. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.2, Smlouvy o dílo č. 001/2020 ze dne 9.3.2020 na akci „**Rekonstrukce koryta potoka, úprava odtokových poměrů**“ je změna čl. IV Doba plnění, odst.4, písm. A, Rekonstrukce koryta potoka. Původní termín se ruší a je nahrazen termínem 30.10.2020, dále se mění ustanovení čl.VI Cena díla, odstavce 1. z důvodu vyvolaných víceprací.

**Nové znění čl. IV. Doba plnění, odstavce 4 je následující:**

4. Dílo dle čl. III této smlouvy bude řádně dokončeno a předáno objednateli:  
**A. Rekonstrukce koryta potoka max. do 30.10. 2020**  
B. Úprava odtokových poměrů na ul. Rybářské max. do 30.6.2020.

**Nové znění čl. VI. Cena díla, odstavce 1 je následující:**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| cena bez DPH    | 2 956 128,20 Kč |
| DPH             | 620 786,92 Kč   |
| Cena včetně DPH | 3 576 915,12 Kč |

### III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 001/2020 je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
2. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 001/2020 byl schválena Radou obce Vikýřovice č. 23, dne 14.9.2020
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 001/2020 ze dne 9.3.2020, ve znění Dodatku č.1, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

Ve Vikýřovicích dne 16.9.2020

**OBEC VIKÝŘOVICE**  
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice  
IČ: 00635896

.....  
za objednatele:

Václav Mazánek, starosta

V Olomouci dne 15.9.2020

.....  
za zhotovitele:

Jaroslav Rosypal, jednatel

**JR STAVBY CZ**  
JR stavby CZ, s.r.o.  
Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc  
tel./fax: 588 500 588  
IČ 26875080, DIČ CZ26875080