

„Vodovod Brloh u Drhovle“

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo S19-018-0023

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Drhovle
se sídlem: Drhovle 34, 397 01 Písek 1
Statutární zástupce: Jiří Bláha – starosta obce
IČ: 00249645
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Písek
Č. účtu: 110607380/0300
Telefonní kontakt: + 420 606 683 114

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26.11.1992,
v odd. C, vložce 8032
Statutární zástupce: Ing. Walter Spitaler, jednatel
Ing. Jiří Kozel, jednatel
Ing. František Fryš, jednatel
Odštěpný závod: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
Zastoupený: Martin Hondlík, dle plné moci
Bc. Jana Pivoňková, dle plné moci
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Č. účtu: 994404-0147137001/0800
Telefonní spojení: 385 102 284
E-mail: vhs@swietelsky.cz

3. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 17. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Vodovod Brloh u Drhovle“ (dále jen SOD). Dne 01.04.2019 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 SOD (dále jen „Dodatek č.1“)

Předmětem tohoto dodatku je následující změna SOD:

„Vodovod Brloh u Drhově“

3.1. Znění v ustanoveních SOD, ve znění Dodatku č. 1, a uzavřením Dodatku č. 2 se mění následovně:
Smluvní strany se dohodly, že:

3.2. Původní znění dodatku č.1:

V článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla je v bodě 7.2.1. uvedena nejvýše přípustná cena ve výši a členění:

Cena bez DPH	7 950 000,-- Kč
DPH 21%	1 669 500,-- Kč
Cena včetně DPH	9 619 500,-- Kč

Vzhledem k tomu, že akce je spolufinancována z dotačního programu MZe je nutné specifikovat uznatelné a neuznatelné náklady díla. Neuznatelnými náklady díla jsou náklady na pořízení realizační dokumentace, vodovodní přípojky, část vodovodního řadu 1-2 v délce 201 m (část mezi VP16 a VP17) a ostatní neuznatelné náklady nad rámec „Pravidly“ stanoveného limitu na 1 obyvatele uvedené v SOD a to:

1. Realizační dokumentace ve výši 30 000,-- Kč, uvedená v části ON Smlouvy o dílo
2. Vodovodní přípojky ve výši 560 000,-- Kč, uvedené v části SO 06 Smlouvy o dílo
3. Část vodovodního řadu v délce 201 m ve výši 404 000,-- Kč, uvedené v části SO 03 Smlouvy o dílo
4. Ostatní neuznatelné náklady ve výši 2 616 000,-- Kč, nespecifikované

Nové znění:

Vzhledem k tomu, že akce je spolufinancována z dotačního programu MZe je nutné specifikovat uznatelné a neuznatelné náklady díla. Neuznatelnými náklady díla jsou náklady na pořízení realizační dokumentace, vodovodní přípojky, část vodovodního řadu 1-2 v délce 201 m (část mezi VP16 a VP17) a ostatní neuznatelné náklady nad rámec „Pravidly“ stanoveného limitu na 1 obyvatele uvedené v SOD a to:

1. Realizační dokumentace ve výši 30 000,-- Kč, uvedená v části ON Smlouvy o dílo
2. Vodovodní přípojky ve výši 560 000,-- Kč, uvedené v části SO 06 Smlouvy o dílo
3. Část vodovodního řadu 1 – 2, (201 m) ve výši 262 606,46 Kč, uvedené v části SO 03 Smlouvy o dílo
4. Ostatní neuznatelné náklady ve výši 2 757 393,54 Kč, nespecifikované

3.3. Smluvní strany se dohodly, že:

Dojde ke změně technologie provádění díla, místo výkopových prací bude proveden protlak. Tím dochází i ke změně ceny.

Původní cena dle SOD:

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	7 950 000,00 Kč
DPH v %	1 669 500,00 Kč
Celková cena včetně DPH	9 619 500,00 Kč

Změna ceny:

Cena díla bez DPH	-5 000,00 Kč
DPH v %	-1 050,00 Kč
Celková cena včetně DPH	-6 050,00 Kč

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH	7 945 000,00 Kč
DPH v %	1 668 450,00 Kč
Celková cena včetně DPH	9 613 450,00 Kč

„Vodovod Brloh u Drhově“

4. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

5. Závěrečná ujednání

5.1. Dodatek č. 2 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

5.2. Dodatek č. 2 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

5.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 2 k SOD potvrzují, že obsahu SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 2 SOD vlastnoručně podepisují.

Tento Dodatek č. 2 byl schválen zastupitelstvem obce Drhově usnesením č. 82/2019 ze dne 29.10. 2019

V Drhově dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příloha:

- Položkový rozpočet