

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ev. číslo zhotovitele : 1517.602 7346 DPA

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek č.1“)

Stavba: **Oprava místních komunikací 2016**

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
Zastoupený Mgr. Markem Hotovcem, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 27-0963229369/0800
IČ: 00262579 DIČ: CZ00262579
Telefon: 483 369 333, e-mail: starosta@smrzovka.cz
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Nechanický (tel. 606 153 976)

2. Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec**,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326
Zastoupený na základě plné moci ze dne 21. 12. 2015 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem
závodu Liberec
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: 141320112/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 130)
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 114)

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na doplnění a změnách následujících bodů smlouvy:

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje bod 4. následovně:

4. Předmět smlouvy specifikovaný v bodě II. 2. smlouvy se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o provedení **opravy komunikace po kanalizaci v ulici Jablonecká** (komunikace je v majetku Libereckého kraje).
Druh a rozsah těchto dodatečných prací je uvedený v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Na základě této změny předmětu smlouvy se mění celková cena za dílo, jak je uvedeno v bodě III. 1. tohoto dodatku č. 1.

V článku III. Cena a platební podmínky se mění bod 1. následovně:

1. Cena díla je stanovena za celý předmět smlouvy jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, tzn. nepřekročitelná.

Pro variantu A:

Nabídková cena podle smlouvy o dílo bez DPH	3 325 000,- Kč
Změna ceny – dodatek č. 1 bez DPH	191 320,- Kč
Celková cena bez DPH	3 516 320,- Kč
DPH 21%	738 427,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	4 254 747,- Kč

Pro variantu B:

Nabídková cena podle smlouvy o dílo bez DPH	3 408 125,- Kč
Změna ceny – dodatek č. 1 bez DPH	196 103,- Kč
Celková cena bez DPH	3 604 228,- Kč
DPH 21%	756 888,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	4 361 116,- Kč

Cena díla ve variantě B je platná za předpokladu, že odložená platba, tj. 50% celkové ceny, bude uhrazena do 12 měsíců od předání a převzetí díla.

V článku IV. Termíny se mění body 1. až 3. následovně:

1. Zahájení stavby: dílo podle bodu II. 2. smlouvy **13. 6. 2016**
dílo podle bodu II. 4. dodatku č. 1 **19. 5. 2016**
2. Dokončení stavby: dílo podle bodu II. 2. smlouvy **1. 7. 2016**
dílo podle bodu II. 4. dodatku č. 1 **21. 5. 2016**
3. Doba plnění ve dnech: dílo podle bodu II. 2. smlouvy **19 kalendářních dnů**
dílo podle bodu II. 4. dodatku č.1 **3 kalendářní dny**

Závěrečná ujednání dodatku č. 1.

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se mění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- Účinky z tohoto dodatku č. 1 nastávají dnem jeho podpisu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 – oceněný soupis dodatečných prací - Oprava komunikace po kanalizaci v ulici Jablonecká.

Ve Smržovce dne 19.5.2016

Za objednatele:
Město Smržovka



Hotovec

Mgr. Marek Hotovec
starosta města

V Liberci dne 1.9.-05.-2016

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.

Slatinka

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA

33

EUROVIA CS, a.s. VINCI
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564/ 460 11 Liberec 11

VÝKAZ VÝMĚR

Oprava komunikace po kanalizaci v ulici Jablonecká

Pol. č.	Číslo TSKP	Popis položky	MJ	Mn.	Cena v Kč	
					jednot.	celkem
1.		Postřik živič.spojovací v množství ,70 kg/m2	m2	430,00	20,00	8 600,00
2.		Ložná vrstva z kamen.obal.asfaltem v tl.60 mm	m2	250,00	294,00	73 500,00
3.		Beton asfalt.obrusný ABS tř.l. v tl.50 mm	m2	430,00	254,00	109 220,00
ZÁKLADNÍ CENA CELKEM			Kč		191 320,00	
DPH	21%		Kč			40 177,20
CENA CELKEM			Kč			231 497,20