

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.8.2025

Objednatel: **Obec Opočnice**
se sídlem: Opočnice 80, 289 04 Opočnice
zastoupen: Jana Košovancová, starostka
IČ: 00239534
DIČ: CZ00239534
bankovní spojení: KB
č.ú.: 6027191/0100

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : **Roadstav s.r.o**
se sídlem: Dlouhá 140, Sokoleč 29001
zastoupen: Robert Hosa
oprávněn jednat ve věcech provozních a technických:
Robert Hosa
IČ: 24286681
DIČ: CZ24286681
bankovní spojení: ČSOB
č.ú.: 265923361/0300
zapsána v OR: C193170 u Městského soudu v Praze
Kontaktní spojení: (e-mail a tel.) 603869188

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo uzavřená dne 15.8.2025 se mění takto:

V článku 2. DOBA PLNĚNÍ se mění termín dokončení realizace prací do 30.9.2025.


Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Opočnici dne 27.8.2025



Jana Košovancová

Obec Opočnice
289 04 Opočnice 80



Robert Hosa