

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 140 16 Dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

„B. j. 23 PB – KODUS Veselí nad Moravou“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

M-MAD s.r.o.

Sídlo:

Na Rynku 165, 691 55 Moravská Nová Ves

IČO:

01781995

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

260599662/0300

zastoupený:

Miladou Maděřičovou, jednatelkou společnosti

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

MSO servis spol. s r.o.

Sídlo:

Svatoborská 597/87, 697 01 Kyjov

zapsaná v obchodním rejstříku:

KS v Brně, spis.zn. C 13570

zastoupený:

Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Bc. Lukáš Kůřil

Hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Jindřich David

Mistr stavební výroby/ zástupce stavbyvedoucího

IČO:

499 71 379

DIČ:

CZ49971379

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

673873543/0300

(dále též „Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo č. zhotovitele 140 16 ze dne 18.5.2016.

Čl. 2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY se doplňuje takto:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a zároveň se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se upravuje takto:

Termín dokončení díla je prodloužen do 30.6.2017 v souladu s čl. 3.1.3. smlouvy o dílo.

Čl. 4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena díla celkem bez DPH	12 150 300,- Kč
DPH 15 % z ceny díla celkem	1 822 545,- Kč
Cena díla celkem s DPH	13 972 845,- Kč

Cena prací uvedených v čl. II tohoto dodatku smlouvy:

cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 519 361,- Kč
DPH 15 %	227 904,15 Kč
cena dle dodatku č. 1 vč. DPH	1 747 265,15 Kč
Cena díla celkem bez DPH	13 669 661,- Kč
DPH 15 % z ceny díla celkem	2 050 449,15 Kč
Cena díla celkem s DPH	15 720 110,15 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 1 - 13 které tvoří přílohu Dodatku č. 1 této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Kyjově dne 28.6.2017

Objednatel

Zhotovitel



Milada Maděřičová
jednatelka společnosti



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379
- 29 -

přílohy:

změnové listy č. 1 - 13