

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Výstavba chodníku podél silnice III-24426 v Horním Slivně“

uzavřený dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Obec Horní Slivno

se sídlem: Horní Slivno 107, 294 79 Kropáčova Vrutice
IČ: 00876267
DIČ: CZ00876267
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 38021181/0100
zastoupen: Ing. Aleš Sadílek, MBA, starosta
(dále jen „objednatel“)

AVE Kladno s.r.o.

se sídlem: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
zapsána v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 48250
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2107699842/2700
zastoupen jednatelem: Bc. Jakub Karel, Ing. Radek Kruml
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany konstatují, že mezi nimi byla dne 26. 5. 2025 uzavřena Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba chodníku podél silnice III-24426 v Horním Slivně“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je úprava ceny díla v důsledku realizace změn specifikovaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
3. V důsledku Změnového listu č. 1 dochází k navýšení ceny díla o 308 650,32 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

Článek IV. Cena díla

Odstavec 1 a 2 se ruší a nahrazují tímto novým zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 4 735 932,69 Kč včetně DPH.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):
 - a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu 3 913 993,96 Kč ve výši 821 938,73 Kč,
 - b) DPH ve snížené sazbě 15 % ze základu 0,00 Kč ve výši 0,00 Kč,
 - c) DPH celkem ve výši 821 938,73 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a podepsán smluvními stranami elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Horním Slivně dne

V Kladně dne

.....
Ing. Aleš Sadílek, MBA
starosta obce Horní Slivno
za objednatele

.....
Bc. Jakub Karel, Ing. Radek Kruml
jednatelé společnosti
za zhotovitele