

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy a nástavba bytového domu Francouzská 42 – dodatečné stavební práce č.1
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které nejsou obsaženy v původní veřejné zakázce. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení výše uvedené veřejné zakázky, některé práce pro dokončení stavby nejsou nezbytné a v projektu opodstatněné, některé práce je nutné realizovat s ohledem na zhoršený stav objektu před zahájením stavebních prací proti stavu v době zpracování projektu.

Jedná se o:

- doplnění překladů
- výplně otvorů (truhlářská a zámečnické)
- příčky
- povrchovou úpravu dvora, sklepa, pavlačí
- postupné podbetonování základového zdiva
- SDK konstrukce, otlučení omítek stropů vč. rákosu
- schodiště (m.č. 133,134), spráženou hřebíkovou desku
- tesařské konstrukce
- požární AL výplně otvorů
- elektroinstalace a bleskosvody

Rozsah víceprací je uveden v soupisech prací k jednotlivým změnovým listům, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Obchodní firma: **IMOS Brno, a.s.**
Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Nabídka byla podána 2.2.2015 takto:

ZL 1	-	43 567,- Kč
ZL 2a	-	339 400,-Kč (méněpráce)
ZL 2b	-	92 500,- Kč
ZL 3a	-	68 850,- Kč (méněpráce)
ZL 3b	-	228 523,- Kč
ZL 4	-	184 967,- Kč
ZL 5a	-	58 538,- Kč (méněpráce)
ZL 5b	-	76 552,- Kč
ZL 6a	-	152 865,- Kč (méněpráce)
ZL 6b	-	245 975,- Kč
ZL 7	-	177 234,- Kč
ZL 8a	-	39 840,- Kč (méněpráce)
ZL 8b	-	22 102,- Kč
ZL 9a	-	308 182,- Kč (méněpráce)
ZL 9b	-	44 070,- Kč
ZL 10	-	0,- Kč – pouze změna parametrů totožného výrobku, bez vlivu na cenu
ZL 11a	-	136 303,- Kč (méněpráce)
ZL 11b	-	219 176,- Kč

Celkem vícepráce 1 334 666,14 Kč

Celkem méněpráce 1 103 978,41 Kč


Celkové navýšení ceny díla o 230 687,73 Kč bez DPH.

Po uzavření dodatku č. 1 k SOD č. se celková cena mění takto:

Cena bez DPH **57 099 903 Kč**

Náklady celkem včetně DPH **65 664 888 Kč**

V Brně dne 06.03.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Maliněvského nám. 3
601 87 BRNO
001-

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB