

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S21-15-0828

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Planá**

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

IČ: 00260096

DIČ: CZ00260096

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., číslo účtu: 429704/0600

zastoupen: Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou města

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

bankovní spojení KB, a.s., pobočka Cheb, číslo účtu: 78-2124090297/0100

zastoupen Petrem Študlarem, předsedou představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S21-15-0828 (dále jen „dodatek“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

objednatele:	Ing. Jiří Ťupa, vedoucí odboru SMI	tel.: 374 752 923, 604558634
	Bc. Jan Pour, investiční technik	tel.: 374 752 928, 777623079
zhotovitele:	Pavel Kessler, ředitel společnosti	tel.: 354 400 204, 77762013
	Monika Štádlerová, stavbyvedoucí	tel.: 777 762 021

z nich vždy každý samostatně. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla, která vznikla vícepracemi vyvolanými v průběhu realizace díla, v celkové výši 21.530,87 Kč bez DPH.

„Oprava živičných místních komunikací v Plané“

V důsledku těchto změn se původní znění čl. V. Cena díla, ve znění dodatku č. 1:

V. Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	2 146 767,70 Kč
DPH 21 %	450 821,22 Kč
Cena včetně DPH	2 597 588,92 Kč

Zrušuje a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

V. Cena díla

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši :

Cena bez DPH	2 168 298,57 Kč
DPH 21 %	455 342,70 Kč
Cena včetně DPH	2 623 641,27 Kč

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo a dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.



Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:

Kalkulace víceprací

V Plané dne 16. 11. 2015

za objednatele

Mgr. Martina Němečková

V. Z. 


V Praze dne 16.11.2015

za zhotovitele

Petr Študlar

Předseda představenstva

