

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.5.2014**

SMLUVNÍ STRANY

A. Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Sídlo: U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zastoupený: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel na základě plné moci ze dne 20.7.2012
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
ve věcech technických: Ing. Miloš Procházka, manažer investic
IČ/ DIČ: 46356991/ CZ46356991
Bankovní spojení: 51-5449020207/0100
ID datové schránky: vp4gxsz
E-mail / Tel: jaroslav.cerny@vkm.cz, / +420 317723686
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

B. Sdružení STAVOKOMPLET-RISL

Sídlo: Královická 251, 250 01 Zápy
Jednající: Ing. Martin Fučík - jednatel
ve věcech smluvních: Ing. Martin Fučík
ve věcech technických: Ing. Rudolf Coufal
IČ / DIČ: 47052945/CZ47052945
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. čú. 13904201/0100
ID datové schránky: n834KD3
E-mail / Tel: stavokomplet@stavokomplet.cz / 326906087
(dále jen „zhotovitel“ nebo „uchazeč“)
(společně také jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Mělník – Blata, obnova vodovodu a kanalizace“
(dále: „Dodatek“)**

kterým se mění, nebo doplňují následující články a odstavce Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2014 (dále: „Smlouva“)

Článek 2 Předmět smlouvy, odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje takto:

Na základě dohody smluvních stran bude oproti PD provedena úprava povrchů komunikace v ulici Světická. Celková délka opravy komunikace bude 370 m. Oprava komunikace spočívá v tom, že v šířce 1,5 m rýhy pro uložení kanalizace bude zřízena vrstva tl. 300 mm ze štěrkodrti a vrstva tl. 50 mm z obalovaného kameniva. V šířce 2,5 m bude položena vrstva asfaltobetonu v tl. 50 mm. Přesné vymezení objemu navíc požadovaných prací a dodávek včetně s uvedením jednotlivých položek je obsaženo v „Položkovém rozpočtu díla „Mělník – Blata, oprava povrchů ul. Světická“, který je součástí tohoto Dodatku jako jeho PŘÍLOHA č.1.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.1.1 se mění takto:

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla rozšířené o dílo specifikované v tomto dodatku (tzn. v článku 2) nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla dle SoD z 15.5.2014 bez DPH	19 437 098,16 Kč
Cena díla specifikovaná tímto dodatkem č. 1 bez DPH	584 395,00 Kč
Cena díla celkem bez DPH	20 021 493,16 Kč
DPH v příslušné výši	4 204 513,56 Kč
Cena díla včetně DPH	23 518 888,78 Kč

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 4.2.2 se doplňuje takto:

Dále je cena stanovena podle zhotovitelem vypracovaného a oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č.1.

Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.5.2014 zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek má 2 strany, je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

PŘÍLOHA č.1 Dodatku - Položkový rozpočtu díla – Mělník – Blata, oprava povrchů ul. Světická

Objednatel

Zhotovitel

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

V Kladně dne

25.5.2015

V Zápech dne 19.5.2015



Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel



Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva



Ing. Martin Fučík - jednatel

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251 -6
250 01 BRANDÝS n. L.
ICO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	2015/m-014
Zakázka	Mělník-Blata, oprava povrchů ul Světická
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Vladimír Moravec


STAVOKOMPLET
 spol. s r.o.
 Zápy, Kralovická 251
 250 01 BRANDYS n. L.
 IČO: 47052945
 DIČ: CZ47052945

Zakázka:

Mělník-Blata, oprava povrchů ul Světická
Popis

	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	584 395	512,5	122 723	707 118
005: Komunikace	557 374	512,5	117 048	674 422
099: Přesun hmot HSV	27 021		5 674	32 696
Celkem (bez DPH)	584 395			
DPH	122 723			
DPH 21 % ze základny: 584 395	122 723			
Celkem (včetně DPH)	707 118 CZK			

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945



Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátě

Výměra

Jedn. cena

Cena

Hmotnost

SO_01 : Stavební objekt 01

584 395

512,5

005: Komunikace

557 374

512,5

1.	SP	566901112	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těžným nebo šterkopiskem	m3	166,5	-	166,5	393,20	65 468	329,7
2.	SP	566904112	Vyspravení podkladu po překopech obalovaným kamenivem ACP (OK)	m3	27,75	-	27,75	6 313,00	175 186	71,9
3.	SP	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	925,0	-	925,0	342,40	316 720	111,0

099: Přesun hmot HSV

27 021

-

4.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	512,543	-	512,543	52,72	27 021	-
----	----	-----------	--	---	---------	---	---------	-------	--------	---