

DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 27/2020

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu:

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ:

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech
plnění ze smlouvy

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

MNintex s.r.o.

Sídlo: č.p. 3, 390 02 Lom

IČ: 28078977

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu:

Spisová značka: C 15980 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba:

tel: / fax:

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Věci technické:

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 27/2020 dle článku 11 smlouvy o
dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o provedení protinikotinového nátěru před malováním a osekání soklíku v předsíni.

3.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	191 781,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>6 776,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	198 557,00 Kč bez DPH
DPH 15%	29 783,55 Kč
Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1	228 340,55 Kč s DPH

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 27.4.2020

V Táboře dne 27.4.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : MNintex s.r.o., č.p. 3, 390 02 Lom

Název akce : OB č. 4, ul. Špitálská, čp. 285, Tábor

Číslo SOD : č. 27/2020

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **6.776,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + použití nikotin bariéry před malováním

+ osekání soklíku v předsíni

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:		

Položkový rozpočet

strana 2

Akce: OB č. 4, ul. Špitálská, čp. 285, Tábor

SoD: č. 27/2020

Zhotovitel: MNintex s.r.o.

P.č.	Poj.	Název položky	Mj.	Množství	Cena / Mj.	Celkem (Kč)
Podlahy povlakové						
R		Nátěr pro zakrytí nikotinu - nikotin bariera	m2	154	44	6 776 Kč
Celkem						6 776 Kč