

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053472.01 (ORG 4474)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 103/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Václav Waldhans, tel. 602 758 986,
e-mail: vwaldhans@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Sdružení Filipínského, Bubeníčкова – FIRESTA + DS BRNO

Se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupené:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí účastník sdružení)

sídlo společnosti: Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

IČ: 25317628

DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

Pověření zaměstnanci:

Stavbyvedoucí: Martin Hájek, tel. 724 950 284

Bankovní spojení : KB Brno-město; UniCredit Bank CR

číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700

a

Dopravní stavby Brno, s.r.o. (účastník sdružení)

sídlo společnosti: Trnkova 150, 628 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vlastimil Chládek, ředitel a jednatel
IČ: 45474281
DIČ: CZ25317628

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 506 (dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, Filipínského II, Bubeníčкова II– rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

Důvodem k dodatku jsou neprovedené práce v předpokládaném rozsahu, zhotovitel kvůli mimořádnému přítoku podzemní vody do stavební jámy práce přerušil, aby mohl zřídit vlastní přípojku elektřiny nutnou pro nepřetržité čerpání vody. Jednání se společností EON o zřízení přípojky trvá několik týdnů, po které nebylo možné stavební práce provádět.

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčího plnění díla v návaznosti na rozpracovanost díla.

V. Platební podmínky

čl. V, původní text odst. č.2 který zněl

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
7 500 000,- Kč bez DPH	5.12.2014

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
7 400 000,- Kč bez DPH	5.3.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
11 800 000,- Kč bez DPH	5.6.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část
- SO 03 Vodovodní řady - část

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
5 980 000 Kč bez DPH	5.8.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – zbývajících část
- SO 02 Kanalizační přípojky – zbývajících část
- SO 03 Vodovodní řady – zbývajících část
- SO 04 Vodovodní přípojky

nově zní následovně:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše 1.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
7 500 000,- Kč bez DPH	5.3.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 1. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 2.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
7 400 000,- Kč bez DPH	6.5.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 2. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část

výše 3.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
11 800 000,- Kč bez DPH	7.7.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 3. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – část
- SO 02 Kanalizační přípojky - část
- SO 03 Vodovodní řady - část

výše 4.dílčí fakturace bez DPH:	termín vystavení dílčí faktury:
5 980 000 Kč bez DPH	4.9.2015

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení 4. dílčí faktury :

- SO 01 Kanalizační stoky – zbývajících část
- SO 02 Kanalizační přípojky – zbývajících část
- SO 03 Vodovodní řady – zbývajících část
- SO 04 Vodovodní přípojky

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram prací

V Brně dne 4. 12. 2014
Za objednatele:

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 2. 12. 2014
Za zhotovitele:

 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

.....
Sdružení Filipínského, Bubeníčková –
FIRESTA + DS BRNO,
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
na základě plné moci (pověření)
ze dne 30.12.2013

Harmonogram prací



ID	Název úkolu	I. 2014	X. 2014	XI. 2014	I. 2015	II. 2015	III. 2015	IV. 2015	V. 2015	VI. 2015	VII. 2015	VIII. 2015	IX. 2015	X. 2015	XI. 2015	XII. 2015
1	Doba plnění	20123838404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100	423 dny	1.10.14												
2	Termin zahájení stavby		0 dny		1.10.14											
3	1. fáze (zkrácení o 10 dnů)		278 dny	1.10.14												
4	SO01 Kanalizační stoky		274 dny	1.10.14												
5	SO02 Kanalizační přípojky		248 dny		31.10.14											
6	SO03 Vodovodní řady		45 dny													
7	SO04 Vodovodní přípojky		39 dny													
8	2. fáze - práce na obnove vozovky		75 dny													
9	SO05 Obnova vozovky a chodníků		75 dny													
10	SO06 Odvodnění komunikace		67 dny													
11	Termin dokončení stavby		0 dny													
12																
13	Stavby koordinujících investorů		137 dny													
14	Oprava vodovodu, Oprava plynovodu, Rekonstrukce VO		60 dny													
15	Oprava chodníků Filipiňského		77 dny													

Projekt: Břmo Filipiňského II_hmg_pt_3	Úkol	Zahmotný úkol	Pročtení	Sestup podle souhrnu	Průběh
Datum: 8.9.14	Mínik	Zahmotný mínik	Vnější úkol	Neaktivní úkol	
	Souhrnný	Zahmotný průběh	Souhrn projektu	Neaktivní mínik	

4. 12. 2014

2. 12. 2014

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

Břmňské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Břmo
I.

Ing. Pavel Borek
člen představenstva



FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BŘMO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317638



Finanční harmonogram

Brno, Filipínského II, Bubeníčková II
- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
10.2014	1 750 887	367 686	2 118 574
11.2014	2 035 238	427 400	2 462 637
12.2014	1 563 616	328 359	1 891 976
1.2015	1 013 392	212 812	1 226 204
2.2015	1 170 599	245 826	1 416 425
3.2015	3 756 061	788 773	4 544 834
4.2015	3 713 268	779 786	4 493 054
5.2015	6 227 682	1 307 813	7 535 495
6.2015	5 542 096	1 163 840	6 705 936
7.2015	5 958 083	1 251 197	7 209 281
8.2015	0	0	0
9.2015	2 143 194	450 071	2 593 264
10.2015	4 567 751	959 228	5 526 978
11.2015	4 545 364	954 526	5 499 891
celkem	43 987 231	9 237 319	53 224 550

Cena celkem bez DPH

43 987 231 Kč

DPH 21%

9 237 319 Kč

Cena celkem vč. DPH


53 224 550 Kč

za objednatele: 4. 12. 2014
V Brně, dne

za zhotovitele: 2. 12. 2014
V Brně, dne

 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.

Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 ⑬

Ing. Pavel Borek
člen představenstva