



DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Malá Veleň – snížení energetické náročnosti budovy čp. 46
Instalace tepelných čerpadel – změna zdroje vytápění – TČ a elektroinstalace
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Malá Veleň**
Se sídlem: **Jedlika 46, 405 02 Děčín 2**
IČ: **00525049**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **8823-431/0100**
Zastoupený: **Václavem Růžičkou, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Václav Růžička, starosta
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Jaroslav Wiedermann, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **SK-TOP s.r.o.**
Se sídlem: **Srbská Kamenice 53, Srbská Kamenice, 40715**
IČ: **27283721**
DIČ: **CZ27283721**
Bankovní spojení: **Fio banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **2600466807/2010**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 22479
Zastoupený: **Filip Kašpar**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Filip Kašpar
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Zdeněk Smutný

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.09.2021 v následujícím znění:

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

4.2 Předpokládané datum ukončení: 17.12.2021

Důvodem prodloužení termínu ukončení prací je časová prodleva dodavatele el. energie pro osazení elektroměru v rámci připojení elektrického zařízení (TČ) k distribuční soustavě.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.


V Srbské Kamenici, dne 29.11.2021

V Malé Vělni dne 29.11.2021

za zhotovitele:

za objednatele:


Filip Kašpar
jedenatel společnosti
SK-TOP s.r.o. ③
407 15, Srbská Kamenice 53
IČ: 272 83 721, DIČ: CZ 272 83 721
e-mail: info@sk-top.cz


Václav Růžička
starosta obce
OBEC MALÁ VELEŇ
IČO 00525049
tel. č. 412586227, fax č. 412587193
e-mail: oumalavelen@volny.cz