



Na zadavatele byly učiněny jedním z uchazečů dne 9.5.2018 následující dotazy:

A) Návrh SoD vs. Přílohy ZD

1. V příloze zadávací dokumentace č. 3 Harmonogram díla jsou uvedeny penalizační milníky, které musí dle textu této přílohy uchazeč respektovat. Dále v návrhu SoD v čl. 4. 3. je uvedeno, že termíny těchto milníků doplní uchazeč. Platí to, co je uvedeno v příloze ZD č. 3 Harmonogram díla, nebo to co je uvedeno v návrhu SoD. Tzn., že milníky doplní uchazeč

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Milníky definuje Uchazeč při respektování přílohy návrhu obchodních podmínek ZD, SoD přílohy č.3 Harmonogram díla, kde jsou uvedeny data od / do. Je tedy možné počítat s tolerancí a případný datum definovat v tomto rozmezí.

2. Z návrhu smlouvy o dílo nevyplývají jednoznačně součinnosti objednatele, máme to chápat tak že i když dojde např. k posunu termínu uzavření SoD, nebo dojde-li v průběhu realizace díla k prodloužení na straně objednatele, budou nadále platné původní termíny uvedené v nabídce nebo se tyto budou o stejnou dobu posouvat?

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

V případě posunu termínů v procesu výběrového řízení nad definovaný harmonogram dojde k dílčí úpravě HMG plnění.

B) Připomínky k ZD

1. Termín předání kompletní schválené realizační dokumentace do 30. 7. 2018 považujeme vzhledem k navrženému termínu 10. 6. 2018 - podpis SoD za nereálný

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Harmonogram realizace bude předmětem jednání o návrhu.

Zadavatel: Environmental Energy, s.r.o.

Veřejná zakázka: Zdroj KVET 5MWe Kožichovice a rozvody SZT



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

2. V návrhu SoD jsou nepřesnosti, např. v čl. 11. 3. je nedokončený druhý odstavec a není tedy zřejmé, co nastane když, cituji: *V případě, že Zhotovitel nedodrží své povinnosti vyplývající pro něj z bodu 6.4 této SoD*

Na tento dotaz byla odeslána tato odpověď:

Textace upravena v revizi návrhu SoD. Změna textace u bodu 11.3., citovaná věta odstraněna.

Environmental Energy s.r.o.

zast. Mgr. Evou Habánovou

V Brně dne 9.5.2018