



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 20.09.2020

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení : KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: BAU-IZOL

Sídlo: Vítězství 51, 405 02 Děčín 33

Statutární zástupce: Jiří Vejražka, jednatel

IČO: 61562394

DIČ: CZ6508090237

Bankovní spojení: Komerční banka Děčín

Číslo účtu: 3874760207/0100

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatelem“ dále jen „Smluvní strany“ uzavřely

dodatek ke smlouvě o dílo

Změny se týkají akce „Sanace objektu bytového domu Malšovice č.p.13“, a to čl. :

III.

Doba provedení díla „Zhotovitelem“

Doba realizace zakázky je prodloužena **do 31.8.2021**

Důvodem prodloužení realizace, je zajištění náhradního bydlení pro nájemníky.

V souladu s čl. XII Závěrečné ustanovení a bodu 3) se smluvní strany dohodly uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 21/54/852 dne 26.05.2021.

Na důkaz bezvýhradného souhlasu s ustanovením tohoto Dodatku připojují smluvní strany po jeho důkladném přečtení své vlastnoruční podpisy.

V Malšovicích dne: 27.05.2021

V Děčíně, dne:

Za „Objednatele“
starosta obce – Jiří Krpálek

.....
podpis, razítko

Za „Zhotovitele“
BAU-IZOL
Jiří Vejražka
JIRI VEJRAŽKA

.....
Vítězství 51, 405 02 Děčín 33
E-mail: bau-izol@seznam.cz
Tel.: 603 272 098
IČO: 61562394, DIČ: CZ6508090237
podpis, razítko