



Aedes s.r.o. - realizace staveb
Tomanova 24, 169 00 Praha 6, danjakes@volny.cz, tel. 602257955,

Termin: 12. listopadu - 11. února 2014 Celkem 70 kalendářních dnů mimo přerušení stavebních prací v období 20.12.2013 - 12.1.2014

Časový harmonogram

Krásava 4

	12.11 - 25.11	25.11.-2.12.	2.12.-9.12.	9.12.-20.12.	20.12. - 12.1.	12.1. - 19.1.	19.1. - 26.1.	26.1.-2.2.	2.2.-11.2.2014
Harmonogram									
Bourání konstrukci									
Montáž příček									
Podhled a stěny Sk									
Osazení zárubní									
Hrubé podlahy, OSB									
Betonová mazanina									
Izolace proti vodě									
Omítky									
Obklady									
Dlažby									
Podlahy povlakové									
Malby									
Repase dveří									
Demontáž ZTI									
Hrubé rozvody vodovodu									
Hrubé rozvody kanalizace									
Hrubé rozvody elektro									
Kompletace ZTI									
Kompletace elektro									
Montáž VZT									
D + M kuchyňské linky									
Montáž dveří									
Úklid									

Záruční doba: 42 měsíců

DIČ: CZ 267 44 767

ICO:267 44 767



Aedes s.r.o.
Tomanova 24, 169 00 Praha 6
tel. 602257955, DIČ: CZ26744767