

Harmonogram realizace díla Výměna oken Vlnohradská 82/97, Praha 3															
	Počet týdnů výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Měsíc/rok	8				9				10					
Objekt	Stavební díl														
	Zahájení - předání staveniště														
SO 01	Vodorovné konstrukce														
	Úpravy povrchu, podlahy														
	Ostatní konstrukce, lešení, bourání														
	SDK konstrukce														
	Klempířské konstrukce														
	Truhlářské konstrukce														
	Podlahy z dlaždic														
	Obklady keramické														
	Malby														
	SO 02	Zemní práce													
		Vodorovné konstrukce													
Trubní vedení															
Ostatní konstrukce, bourání															
ZTI-vnitřní kanalizace															
ZTI-vnitřní vodovod															
ZTI-zařizovací předměty															
	Dokončovací práce														
	Předání stavby														

V Kroměříži 20.8. 2013

ing. Viliam Wachal

předseda představenstva

VW WACHAL s.r.o.
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225