

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Výstavba vodovodu v obci Orlík nad Vltavou – Višňovka

I. Smluvní strany

1.1. Obec Orlík nad Vltavou

se sídlem: Staré Sedlo 28, Orlík nad Vltavou 398 07
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Mára, starosta obce
- ve věcech technických: TDI objednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Písek
Číslo účtu: 0640022339/0800
IČO: 00249939
dále jen „Objednatel“

1.2. STAREKO CZ Písek s.r.o

se sídlem: Ražice 56, 398 22 Ražice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6208
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jan Kocourek
- ve věcech technických: Jan Pouzar stavbyvedoucí, 702 296 751

Bankovní spojení: KB a.s. v Písku
Číslo účtu: 7570040217/0100
IČO: 25159674
DIČ: CZ25159674
dále jen „Zhotovitel“

nebo dále společně také jen jako „smluvní strany“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba vodovodu v obci Orlík nad Vltavou - Višňovka“ (dále jen „zakázka“), kde předmětem zakázky je dílo spočívající ve výstavbě vodovodních řadů včetně přípojek, který bude sloužit k zásobování obyvatel v osadě Višňovka pitnou vodou bude realizována na parcelách č. kat. 295/1, 295/3, 295/17, 296/1, 296/3, 299/1, 299/35, 299/39, 845/1, 845/5,

861/1 v k. ú. Orlík nad Vltavou [712248]. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést práce dle požadavku objednatele v rozsahu Cenové nabídky ze dne 26.6.2024.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou předmětu plnění.

III. Předmět smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Výstavba vodovodu v obci Orlík nad Vltavou - Višňovka“ (dále též „dílo“), v rozsahu podle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení.

3.2. Předmětem díla je rekonstrukce a výstavba vodovodních řadů včetně přípojek v obci Orlík nad Vltavou na parcelách č. kat. 295/1, 295/3, 295/17, 296/1, 296/3, 299/1, 299/35, 299/39, 845/1, 845/5, 861/1.

3.3. Předmětem díla je dále:

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- zajištění nutných revizí, zkoušek, certifikátů, prohlášení o shodě a jiných souvisejících zkoušek a dokladů v případě potřeby,
- likvidaci odpadů včetně poplatků – odvoz odpadů a obalů včetně uhrazení poplatků za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dodržení podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů,
- všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla

IV. Místo plnění

4.1. Místo předmětu plnění díla je Obec Orlík nad Vltavou, okres Písek, pozemek s parcelním číslem 295/1, 295/3, 295/17, 296/1, 296/3, 299/1, 299/35, 299/39, 845/1, 845/5, 861/1 v katastrálním území Orlík nad Vltavou [712248].

V. Doba plnění

5.1. Přípravy realizace díla započne Zhotovitelem neprodleně po domluvě s objednatelem – předpoklad přelom května/června 2024.

5.2. Plnění bude dokončeno po předání díla Objednateli nejpozději do 30.11.2025 na základě Předávacího protokolu.

VI. Cena díla a platební podmínky

6.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění je ve výši:

<u>Cena celkem bez DPH</u>	4 726 936,96 Kč
DPH ve výši	992 656,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 719 593,72 Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

6.2. Smluvní strany se dohodly na uhrazení v následující podobě:

Fakturovaná částka, bude hrazena na základě vystavené faktury/vystavených faktur převodem z účtu v měsíční frekvenci nebo dle vzájemné dohody. Splatnost faktury je 14 dní. Předání bude zaznamenáno do předávacího protokolu smluvními stranami.

VII. Povinnosti smluvních stran

- 7.1. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a zaplatit Zhotoviteli cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 7.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné technické normy a bezpečnostní předpisy, veškeré platné zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, požární ochrany
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu realizace díla a minimálně 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu (tj. objednateli), tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).

VIII. Vyšší moc

- 8.1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Objednatel jeho požadavku na přerušení na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy protokolárně dokladovat. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
- 8.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím skončení, a to ve lhůtě nejpozději 5 kalendářních dnů od vzniku a 5 kalendářních dnů od jejího skončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 8.3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

- 8.4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje předat včas dle termínu dílo bez závad a nedodělků.
- 9.2. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla neprodleně po jeho dokončení na základě výzvy Zhotovitele. O předání díla bude mezi Smluvními stranami sepsán písemný protokol, podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 9.3. Dílo se v souladu § 2605 občanského zákoníku považuje za dokončené, jestliže byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i pokud by mělo drobné vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání. V předávacím protokolu bude sjednáno, do jakého termínu budou případné drobné vady a nedodělky Zhotovitelem odstraněny. Pokud Objednatel dílo odmítne převzít, je povinen toto uvést do předávacího protokolu, včetně důvodu tohoto odmítnutí.
- 9.4. V případě, kdy objednatel bezdůvodně odmítne dokončené dílo převzít, přestože byl k převzetí řádně vyzván, či se nedostaví k převzetí díla v den, ke kterému byl k převzetí vyzván, považuje se dílo za provedené (tj. dokončené a předané) ke dni, kdy byl Objednatel povinen toto dílo převzít.
- 9.5. Součástí předání a převzetí díla bude i předání a převzetí potřebné dokumentace, tj. příslušných atestů materiálů a výrobků, protokolů o zkouškách, revizních zpráv, záručních listů a ostatních dokumentů potřebných k řádnému provozu díla.

X. Jakost díla, záruční podmínky a odpovědnost za vady

- 10.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy a instalačními předpisy jednotlivých výrobců, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví po jeho předání v záruční době. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vad, které se vyskytly na díle v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo v rozsahu 24 měsíců.

10.5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.6. Objednatel je povinen vady díla oznámit Zhotoviteli písemně, a to v neprodleně poté, co jejich existenci zjistí, nebo ji zjistit měl, či mohl. Reklamace vad je oprávněná, bylo-li písemné oznámení o reklamaci doručeno Zhotoviteli v záruční době, byla-li reklamace uplatněna neprodleně po výskytu vady, obsahovalo-li oznámení o reklamaci přesný popis vady díla, Zhotovitel shledá, že popisná vada existuje, byly splněny všechny podmínky záruky a nejedná se o případy, na které se záruka nevztahuje dle 10.9. a 10.10. článku Smlouvy.

10.7. Záruční oprava bude Zhotovitelem provedena nejpozději do 30 dnů od řádného oznámení vady, pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. Tato lhůta může být výjimečně prodloužena Zhotovitelem dle povahy vady, na nezbytně nutnou potřebnou k odstranění vady, a to oznámením Zhotovitele zaslaným včas Objednateli. Objednatel je k tomu povinen poskytnout veškerou součinnost, zejména umožnit přístup k dílu Zhotoviteli, a to v termínech určených Zhotovitelem. Lhůta k odstranění se prodlužuje o prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle toho článku 10.8. Smlouvy.

10.8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí Díla způsobeny Objednatelem, neodbornou manipulací se zařízením, nedodržením místních provozních předpisů nebo zásahem vyšší moci.

10.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny v důsledku jednání (nejednání, opomenutí či jiného chování) Objednatele, či třetí osoby. Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které vznikly nevhodným užíváním díla, či jeho nedostatečnou nebo nesprávnou údržbou, nevhodným materiálem dodaným Objednatelem, nevhodnými pokyny Objednatele k provádění díla, umístění díla do nevhodných prostor určených Objednatelem (poškození v důsledku vlhkosti, prašnosti, či jiných imisí apod.) či užívání díla v rozporu s obvyklým účelem, kterým je dílo určen a rozumně předpokládán.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

11.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním díla ve sjednaném termínu dle této smlouvy může být zcela započtena na pohledávku se zaplacením konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.

11.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

11.3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků dohodnutých v předávacím protokolu. Záruční podmínky jsou v rozsahu dle článku č. 10.5. a 10.6. této Smlouvy.

- 11.4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
- 11.5. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel potvrzuje, že má osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru vodohospodářské stavby
- 12.2 Zhotovitel prohlašuje, že při zahájení plnění bude řádně pojištěný pro případ škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí min. 8 000 000,-Kč včetně DPH.

XIII. Společná ustanovení

- 13.1. Není-li smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.2. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 13.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatel zveřejněna.

XIV. Sociální a environmentální odpovědnost

- 14.1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 14.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 14.3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.

- 14.4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 14.5. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 14.6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva o dílo vztahy z ní vyplývající, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.2 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí a tato smlouva je sepisována podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě nikoliv v tísní za nápadně nevyhovujících podmínek.
- 15.4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: S uzavřením této smlouvy vyjádřilo svůj souhlas Zastupitelstvo obce Orlík nad Vltavou na své schůzi, konané dne 8.8.2024 na základě výsledku veřejné zakázky „Výstavba vodovodu v obci Orlík nad Vltavou - Višňovka“.
- 15.5 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Položkový rozpočet

V Orlíku nad Vltavou dne

Objednatel:

Za zhotovitele:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Výměna vodovodního potrubí v obci Orlík nad Vltavou	Objednatel:	Obec Orlík nad Vltavou	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	ing. Jindřich Korbel	IČO/DIČ:	
Lokalita:	orlík nad Vltavou	Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČO/DIČ:	25159674 / CZ25159674
Začátek výstavby:	01.03.2024	Konec výstavby:	31.12.2026	Položek:	37
JKSO:		Zpracovali:	ing. Korbel	Datum:	13.11.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	4 726 936,96	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				VORN celkem	0,00
				VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 726 936,96
Základ 15%	0,00	DPH 21%	992 656,76	Celkem včetně DPH	5 719 593,72
Základ 21%	4 726 936,96				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

STAREKO CZ Písek s.r.o.
Ražice 56
398 22 Ražice
tel: 382 211878
DIČ: CZ25159674

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna vodovodního potrubí v obci Orlík nad Vltavou	Doba výstavby:	1036 dní	Objednatel:	Obec Orlík nad Vltavou
Druh stavby:	Oprava	Začátek výstavby:	01.03.2024	Projektant:	ing. Jindřich Korběl
Lokalita:	orlík nad Vltavou	Konec výstavby:	31.12.2026	Zhotovitel:	STAREKO CZ Písek s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	13.11.2023	Zpracoval:	ing. Korběl

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
11		Přípravné a přidružené práce			0,00	16 824,00	16 824,00		
1	113108415R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, hl.15 cm	m2	78,00	68,00	0,00	5 304,00	5 304,00	RTS II / 2023
2	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	160,00	72,00	0,00	11 520,00	11 520,00	RTS II / 2023
13		Hloubené vykopávky			0,00	1 096 314,88	1 096 314,88		
3	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	1 237,76	253,00	0,00	313 153,28	313 153,28	RTS II / 2023
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 - startovací jámy	m3	25,60	436,00	0,00	11 161,60	11 161,60	RTS II / 2023
5	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1 000,00	772,00	0,00	772 000,00	772 000,00	RTS II / 2023
14		Ražení a hloubení tunelářské			462,64	23 537,36	24 000,00		
6	141741114R00	Protlak z ocel. trub beraněný, v hor.1-4, D 219 mm	m	7,50	3 200,00	462,64	23 537,36	24 000,00	RTS II / 2023
15		Roubení			18 714,02	297 565,02	316 279,04		
7	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	3 752,00	52,00	16 623,44	178 480,56	195 104,00	RTS II / 2023
8	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3 752,00	15,00	0,00	56 280,00	56 280,00	RTS II / 2023
9	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	2 237,76	24,00	2 090,58	51 615,66	53 706,24	RTS II / 2023
10	151101311R00	Odstanění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	2 237,76	5,00	0,00	11 188,80	11 188,80	RTS II / 2023
16		Přemístění výkopku			0,00	199 160,64	199 160,64		

11	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	2 237,76	89,00	0,00	199 160,64	199 160,64	RTS II / 2023
17	Konstrukce ze zemín								
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 623,80	127,00	0,00	206 222,60	206 222,60	RTS II / 2023
13	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	495,50	754,00	124 703,11	248 906,91	373 610,02	RTS II / 2023
18	Povrchové úpravy terénu								
14	180401211R00	Založení travníku lučního výsevem v	m2	1 520,40	9,00	969,61	12 713,99	13 683,60	RTS II / 2023
15	181301112R00	Rozproštění omice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	1 520,40	12,00	0,00	18 244,80	18 244,80	RTS II / 2023
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	159,84	1 027,00	80 135,39	84 020,29	164 155,68	RTS II / 2023
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
17	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	78,00	768,00	49 440,55	10 463,45	59 904,00	RTS II / 2023
18	564871111RT4	Podklad ze štěrkořiti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	78,00	241,00	16 453,74	2 344,26	18 798,00	RTS II / 2023
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živice								
19	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	78,00	673,00	42 734,00	9 760,00	52 494,00	RTS II / 2023
20	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	78,00	392,00	23 385,07	7 190,93	30 576,00	RTS II / 2023
722	Vnitřní vodovod								
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 80	m	1 332,00	26,00	1 881,36	32 750,64	34 632,00	RTS II / 2023
22	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí PE 110	m	1 332,00	53,00	15 758,04	54 837,96	70 596,00	RTS II / 2023
23	722238119R00	Sestava uzávěru přípojky vody podzemní komplet D+M	kus	64,00	5 839,00	342 311,25	31 384,75	373 696,00	RTS II / 2023
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
24	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	1 332,00	92,00	0,00	122 544,00	122 544,00	RTS II / 2023
25	871812112R00	Příplatek za položení signalizačního	m	1 332,00	8,00	0,00	10 656,00	10 656,00	RTS II / 2023
26	871812111R00	Příplatek za zaměření GPS během pokládky	m	1 332,00	12,00	0,00	15 984,00	15 984,00	RTS II / 2023
89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení								
				19 873,22	282 805,78	302 679,00			

27	89973113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	1 332,00	28,00	17 515,64	19 780,36	37 296,00	RTS II / 2023
28	899721112R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	1 332,00	5,00	2 357,59	4 302,41	6 660,00	RTS II / 2023
29	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 100 vč. dodávky	kus	51,00	5 073,00	0,00	258 723,00	258 723,00	RTS II / 2023
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	30 000,00	30 000,00	
30	902 R00	Vytyčení inženýrských sítí	ks	20,00	250,00	0,00	5 000,00	5 000,00	RTS II / 2023
31	900 RT9	Dopravní značení, ochranné zábradlí	ks	1,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	RTS II / 2023
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				8 846,01	6 753,99	15 600,00	
32	919735113R00	Řezání stávajícího živého křtu tl. 10 - 15 cm	m	130,00	120,00	8 846,01	6 753,99	15 600,00	RTS II / 2023
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	16 957,50	16 957,50	
33	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	113,05	150,00	0,00	16 957,50	16 957,50	RTS II / 2023
		Ostatní materiál				1 143 325,20	0,00	1 143 325,20	
34	28651910	Odbočka 90° RAUPLEN-PE 3 hrdla DN 100/100 vč. montáže	kus	9,00	3 542,00	31 878,00	0,00	31 878,00	RTS I / 2021
35	422736174	Hydrant nadzemní NOVA typ284, DN100, Rd1,5m	kus	6,00	39 920,00	239 520,00	0,00	239 520,00	RTS II / 2023
36	28613766	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m	1 398,60	212,00	296 503,20	0,00	296 503,20	RTS I / 2020
37	58344169	Štěrkodrté frakce 0-32 - zásypy rýh	t	2 877,12	200,00	575 424,00	0,00	575 424,00	RTS I / 2021
Celkem:								4 726 936,96	

Poznámka: