

V Praze dne 14. 2. 2013

Věc: dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy „A“ – SLOVANKA“


Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz uchazeče

1) Prosím o vysvětlení k akci „**Rekonstrukce vytápění budovy „A“ – SLOVANKA**“ v otázce zpracování harmonogramu uchazečem viz bod 2.9. písmeno g) a to z toho důvodu, že v článku 1.4. zadávací dokumentace jasně stanovujete podmínku, že zadavatel jednoznačně stanoví harmonogram s ohledem na svůj aktuální provoz a na základě rozumných požadavků zhotovitele. Ve smlouvě o dílo máte svůj harmonogram jednoznačně stanoven a za jeho nedodržení hrozí zhotoviteli penále. Otázka zní, má smysl pro uchazeče zpracovávat vlastní harmonogram v tomto případě, kdy je povinen jednoznačně dodržet smluvně stanovený harmonogram Vámi ve smlouvě o dílo.

Odpověď zadavatele

1) Zadávací dokumentace v článku 2.9. bod g) obsahuje požadavek na předložení časového harmonogramu předmětu plnění. Časový harmonogram musí obsahovat požadavky Zadavatele na splnění etap dle článku V. odst. 4 Smlouvy o dílo. Zadavatel však očekává, že uchazeč v časovém harmonogramu zároveň uvede předpokládaný postup prací v rámci jednotlivých etap. Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat na pracovišti Objednatele, časový harmonogram umožní Objednateli vytvořit plán dílčích omezení provozu. Smluvní pokuty dle čl. XIII se vztahují pouze k porušení povinnosti splnit etapy díla, nikoli ke splnění konkrétních prací v rámci etapy.

V.2. 
.....
doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel