

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

ze dne 23.06.2014

(dále jen "dodatek k SoD")

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

na akci: „**Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1. stupni ZŠ E. Beneše, Písek**“

1. Smluvní strany:

1.1 Objednatel: **Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek,
Mírové nám.1466**

IČ: 70943125

DIČ: CZ70943125

Sídlo: Mírové nám.1466, 397 01 Písek

Telefon: +420 382 734 611

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., Písek

Č. účtu: 7592450217/0100

Zastoupené: Mgr. Jaroslavou Šáchovou, pověřenou řízením školy

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Miroslav Máška , tel. : 777171940

v dalším nazýván také jen jako „**objednatel**“

1.2 Zhotovitel: **Jan Schacherl**

IČ: 73488011

DIČ: CZ8102241576

Sídlo: Otavská 1063, 39701 Písek

Telefon: 732211106

Peněžní ústav: ČSOB a.s., Písek

Č. účtu: 228367845/0300

Zastoupený: Janem Schacherlem

v dalším nazýván také jen jako „**zhotovitel**“

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Cena plnění:

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

Smluvní cena dle SoD bez DPH činí za 1. etapu	1.190.801,00 Kč
Celková cena dle SoD bez DPH činí za 2. etapu:	1.198.686,00 Kč
Dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH činí za 2. etapu:	11.602,00 Kč
<u>Nová smluvní cena bez DPH činí za 2. etapu:</u>	<u>1.210.288,00 Kč</u>
Celková smluvní cena bez DPH za zhotovení díla činí:	2.401.089,00 Kč

(slovy: dvě miliony čtyřicet a jedna tisíc osmdesát devět korun českých)

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení výše DPH odpovídá objednatel.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za zhotovení díla v souladu s článkem 2. této smlouvy o dílo je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

11. Všeobecná ustanovení:

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:


příloha č. 4: Oceněný soupis prací

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

V Písku dne 10.8.2015

za zhotovitele:

Jan SCHACHERL
topení • voda • plyn
Otavská 1063, 397 01 Písek
IČO: 734 88 011, DIČ: CZ8102241576
Mob.: 732 211 106



Jan Schacherl

V Písku, dne 10.8.2015

za objednatele:

Základní škola Edvarda Beneše
a Mateřská škola Písek,
Mírové nám. 1466
Mírové nám. 1466, 397 01 Písek
IČ: 709 43 125 ①



Mgr. Jaroslava Šachová
pověřená řízením školy

Jan Schacherl

Otavská 1063, 397 01 Písek, e-mail: schacherl@centrum.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Zakázka číslo: Z-2015/0010

Název: ZŠ E. Beneše - dodatek č.1
Malby

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	OSTATNÍ MATERIÁL	11 601,92	11 601,92
	CELKEM URN	11 601,92	11 601,92
Σ	REKAPITULACE CELKEM	11 601,92	11 601,92

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	11 602,00 Kč	2 436,42 Kč	14 038,42 Kč
Celkem:	11 602,00 Kč	2 436,42 Kč	14 038,42 Kč


(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: Jan Schacherl

e-mail: schacherl@centrum.cz

dne: 9. 8. 2015



Jan SCHACHERL

topení • voda • plyn

Otavská 1063, 397 01 Písek

IČO: 734 88 011, DIČ: CZ8102241576

Mob.: 732 211 106

Jan Schacherl

Otavská 1063, 397 01 Písek, e-mail: schacherl@centrum.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. 603 525768

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	268698	Malby	22,00	527,36	m2	11 601,92
						Základ DPH 21,00% = 11 601,92 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 11 601,92 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	11 601,92 Kč
Celkem:	11 601,92 Kč