



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo- dodatek č. 2

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

„Obnova ovocného sadu vrchu sv. Martina a zeleně v intravilánu obce Čáslavice“

Objednatel:

Obec Čáslavice
Čáslavice 23
675 24 Čáslavice
zastoupená: Vladimírem Bartesem
IČ: 00289183

a

Zhotovitel:

KAVYL, spol. s r.o.
se sídlem: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
IČO: 49975358
DIČ: CZ49975358
zápis v osudním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 13954
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-3602390257/0100
osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel

Z důvodu méněprací na objektu Obnova ovocného sadu vrchu sv. Martina a zeleně v intravilánu obce Čáslavice – 2. rok pěstební péče část „B“ se mění a upravuje Smlouva o dílo ze dne 16.9.2013 takto:

Článek IV. Cena za dílo

Cena za dílo, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Původní cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	4 396 177,00 Kč
DPH 21%:	923 197,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 319 374,00 Kč

Méněpráce:

Cena bez DPH:	- 56 441,00 Kč
DPH 21%:	- 11 853,00 Kč
Cena včetně DPH	- 68 294,00 Kč

Cena za dílo:

Cena celkem bez DPH:	4 339 736,00 Kč
DPH 21%:	911 344,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 251 080,00 Kč

Zbývající body smlouvy o dílo zůstávají v původní podobě. Tento dodatek se vystavuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy.

Příloha: položkový rozpočet méněpráce

V Mohelně

Dne 2.11.2015

Za Zhotovitele

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

16



Ing. Slavomil Dokulil

V Čáslavicích

dne 9.11.2015

Za Objednatele

OBEC ČÁSLAVICE
675 24 Čáslavice
okres Třebíč



Vladimír Bartes – starosta obce

2. ROK PĚSTEBNÍ PÉČE - ČÁST "B" méněpráce

Stavba: Obnova ovocného sadu vrchu sv. Martin a zeleně v intravilánu obce Čáslavice

Objekt:

Objednatel: Obec Čáslavice

Zhotovitel:

Datum: 12/2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV

6 Pěstební péče - 2. rok

139	231	185851111	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	35,100	520,00	0,00	56 441,00	56 441,00
			117*0,03*10		35,100				
140	231	185804311	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	35,100	268,00	0,00	9 407,00	9 407,00
			117*0,03*10		35,100				
141	231	184805311	Řez stromu výchovný špičáky a keřové stromy výšky do 4m	kus	117,000	175,00	0,00	20 475,00	20 475,00
142	R	R50	Kontrola kúlů, úvazků a chrániček	kus	117,000	17,00	0,00	1 989,00	1 989,00
143	231	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kúlům	kus	11,700	20,00	0,00	234,00	234,00
			117*0,1		11,700				
144	231	185804523	Odplevelení dřevin soliterních ve svahu do 1:2	m2	58,500	104,00	0,00	6 084,00	6 084,00
			117*0,5		58,500				

Celkem bez DPH

0,00

56 441,00

56 441,00

DPH 21%

11 853,00

Celkem vč. DPH

68 294,00