

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 2021-01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Vysoká

se sídlem: Vysoká čp. 32
IČ: 00237337
DIČ: CZ00237337
Bankovní spojení: KB Mělník 2523171/0100
Zastoupená: Ing. Elenou Maryškovou, starostkou
Telefon: 315 672 132
E-mail: starosta@obecvysoka.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYFIKO s. r. o.,

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99416

se sídlem: Vysoká čp. 35, 277 24
IČ: 25475321
DIČ: CZ25475321
Bankovní spojení: KB Mělník, 19-8299660287/0100
Zastoupená: Ing. Václavem Fidrantem, jednatelem společnosti
Telefon: +420 736 77 19 77
e-mail: fidrant@vyfiko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

A. Změna smlouvy o dílo:

Změna smlouvy je iniciována zásahem pandemie koronaviru Covid 19 a vládními opatřeními na jeho potlačení, do období příprav a realizace díla.

Tímto Dodatkem č.1 se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.12.2020, ve znění jejích dosavadních změn a doplnění takto:

III. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla podle článku II. této smlouvy činí 448 200,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicet osm tisícdvěstě korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Podrobné položkové členění celkové ceny za dílo je uvedeno v nabídkovém rozpočtu. DPH činí 21 %.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku II. této smlouvy se sjednávají takto:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 4.1.1 předání staveniště: | 29.3.2021 |
| 4.1.2 předání a převzetí díla: | do 30.11.2021 |


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

8.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích s platností originálů, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany, že se seznámili s obsahem a souhlasí.

Ing. Václav Fidrانت
VYFIKO s.r.o.
Předávající / zhotovitel




Ing. Elena Maryšková
starosta
Přebírající / objednatel

V Mělníku dne 29.4.2021



DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO č. 2021-01

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Vysoká

se sídlem: Vysoká čp. 32
IČ: 00237337
DIČ: CZ00237337
Bankovní spojení: KB Mělník 2523171/0100
Zastoupená: Ing. Elenou Maryškovou, starostkou
Telefon: 315 672 132
E-mail: starosta@obecvysoka.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

VYFIKO s. r. o.,

Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99416

se sídlem: Vysoká čp. 35, 277 24
IČ: 25475321
DIČ: CZ25475321
Bankovní spojení: KB Mělník, 19-8299660287/0100
Zastoupená: Ing. Václavem Fidrantem, jednatelem společnosti
Telefon: +420 736 77 19 77
e-mail: fidrant@vyfiko.cz

(dále jen „zhotovitel“)

A. Změna smlouvy o dílo:

Změna smlouvy je iniciována zásahem pandemie koronaviru Covid 19 a vládními opatřeními na jeho potlačení, do období příprav a realizace díla a skokovým zvýšením cen vstupů.

Tímto Dodatkem č.2 se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29.12.2020, ve znění jejích dosavadních změn a doplnění takto:

III. CENA DÍLA

3.1 Cena za provedení díla podle článku II. této smlouvy činí 682 260,- Kč (slovy: šestsetosmdesát dva tisícdvěstěšedesát korun českých) bez daně z přidané hodnoty. Podrobné položkové členění celkové ceny za dílo je uvedeno v nabídkovém rozpočtu. DPH činí 21 %.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku II. této smlouvy se sjednávají takto:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 4.1.1 předání staveniště: | 22.3.2022 |
| 4.1.2 předání a převzetí díla: | do 29.04.2022 |


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1 Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

8.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálů, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Podpisem této smlouvy potvrzují smluvní strany, že se seznámili s obsahem a souhlasí.

Ing. Václav Fidrant
VYFIKO s.r.o.
Předávající / zhotovitel



Ing. Maryšková
Ing. Elena Maryšková
starosta
Přebírající / objednatel

V Mělníku dne 25.2.2022